

၈၈၆၅ ၈၁၄ ၆၁၉ ၈၈၅၃ ၆၅၅၈

# 督促检查情况

第二十期

中共勐海县委督查室

2016年6月20日

---

## 勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况 (第六周)

根据县委要求，县委督查室印发了《关于做好县委主要领导批交办件的通知》（海督字〔2016〕12号）文件，对勐海县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设进行立项督查，实行周报制，截至6月17日，工作进展（完成）情况如下：

### 一、进展情况

#### （一）县第一小学迁移新建情况

一是已完成可研编制及批复工作，县住建局与县国土局对接后，已将县一小迁移拟建地点用地上报县政府申请收储，已通过县政府常务会，县政府已批复。

二是设计招标文件已编制完成，完成环评批复，完成一小办理规划控制条件和用地红线图，经与住建局对接，出具了设计条件证明。截止目前，已具备设计招标条件，进入设计招标阶段。

## （二）勐海镇景龙小学建设情况

学生宿舍及学生浴室项目已完成招投标工作，正在办理施工许可证，计划6月进场开工建设。学生食堂项目已封顶，正在进行室内、外装修。目前，教学楼（含厕所）已完成可研批复、环评批复、地质勘查工作及市政规划调整工作。村委会已同意将集体用地作为学校教学楼用地，正等待州住建局对我县规划两证办理情况进行指导，待政府批复后开展前期工作。

附件：县第一小学迁移新建和勐海镇景龙小学建设工作完成情况表

---

抄送：县委书记、副书记，县纪委，县督查工作领导小组副组长

---

中共勐海县委办公室

2016年6月20日印发

---

（共印30份）