勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室

海电商办发〔2021〕5号

2020年9月勐海县电子商务进农村综合示范项目中央财政资金扶持项目决策和建设进度

2020年9月勐海县电子商务进农村综合示范项目中央财政资金扶持项目决策和建设进度									
填报人：勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室									
序号	项目名称	项目承办单位	扶持资金总额（万）	服务时限	绩效目标	承办单位责任人	项目建设内容和进度	决策依据	备注
1	勐海县电子商务进农村综合示范项目	西双版纳中畅网络科技有限公司	737	2023/9/30	1、改造升级不低于2000平米的勐海县电子商务公共服务中心1个，公共服务中心包括培训中心、创客孵化、企业集聚、运营办公室、政务服务、农特产品展示展销、摄影中心、直播中心等功能。 2、升级改造乡镇电子商务服务站（11个），实现全覆盖；建设村级电子商务服务点（53个），突出在脱贫攻坚任务较重乡镇、服务站点，实现行政村和建档立卡贫困村50%覆盖率。 3、示范县电商扶贫示范企业（网商）培育5户以上；示范县建档立卡电商扶贫示范户培育20户以上。 4、全县农产品区域公共品牌培育1个以上。 5、示范县电商培训人数3000人次以上。 6、指标1:示范县县域农村网络零售额同比增长30% 指标2:示范县县域农产品网络零售额同比增长30%	张玉	完成项目A包招投标，确定西双版纳中畅网络科技有限公司为县、乡、村三级电商公共服务体系建设；农产品供应链流通体系建设；农村电子商务培训体系建设；农村电子商务宣传推广体系建设承办企业。	海政办函〔2020〕53号	

勐海县电子商务进农村综合示范县

工作领导小组办公室

2021年3月22日