勐海县教育局西定乡南么小学教学楼工程竣工决算
审计结果

（二0一六年六月二十一日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，西双版纳州审计局于2012年7月12日至2016年5月4日，对勐海县教育局组织实施的“勐海县西定乡南么小学教学楼工程”项目进行了决算审计。

一、基本情况

勐海县西定乡南么小学教学楼建设工程经西双版纳州审计局审核情况如下：西定乡南么教学楼、其他零星工程，计划投资1633040.03元，实际建筑面积936平方米。审定总投资1980666.98元，其中：
（一）教学楼工程1800059.71元，其中：建安工程投资1702553.38元（含三通一平分摊数65159.08元。），待摊投资97506.33元。

（二）其他零星工程（原三通一平及原学生宿舍、食堂、教室基础变更增加工程。）180607.27元。

审计结果表明，项目在实施过程中执行了建设基本程序，实行了招标制度、监理制、合同制度，落实了质量保证体系，项目能按照基本建设程序顺利建设完成，但也存在施工方多计工程量、项目重复多计，措施费及人工费多计等问题。

二、审计发现的主要问题
多计工程结算13204.66元。
勐海县西定乡南么小学教学楼工程、其他零星工程送审工程结算价为1896365.31元（不含待摊投资，下同），审计审定工程结算价1883160.65元，由于本工程结算存在工程量多计、项目重复多计、措施费及人工费多计等情况，造成施工单位多计工程结算13204.66元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，西双版纳州审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下大了审计决定书。对多计工程造价的问题，要求勐海县教育局严格按照本次审定的工程结算金额支付相关施工单位。

针对审计发现的问题，西双版纳州审计局建议：一是同一所校点工程尽量同期招标和同期施工，有利于项目工程的管理及优化，以避免工程不同时期的结算可能导致项目重复计算、多算漏算等问题的发生。二是建议单位加强合同条款方面的学习，避免出现前后矛盾不一致的条款，杜绝因合同条款矛盾从而影响工程结算，造成建设单位经济方面损失。三是加强前期项目管理，充分考虑设计方案价值体现，避免因设计考虑不当给项目造成经济损失。四是严格执行国家有关财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按审计审核确定完成投资额办理财务决算，按照相关规定结转、移交固定资产。五是加强工程档案管理工作，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局及时进行整改。对施工单位多计工程造价的问题，勐海县教育局已按审计审定的结算金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减。
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