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勐海县2015年县级支农资金整合奖励项目勐海县甘蔗全程机械化示范基地建设项目竣工结算审计结果公告
（二○一八年十二月二十六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2018年3月13日至2018年3月28日，对勐海县农业和科技局组织实施的勐海县2015年县级支农资金整合奖励项目勐海县甘蔗全程机械化示范基地建设项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
根据《西双版纳州财政局 西双版纳州农业局关于勐海县甘蔗全程机械化示范基地建设项目实施方案的批复》（西财农发﹝2016﹞1号）、《西双版纳州财政局 西双版纳州农业局关于对2015年勐海县甘蔗全程机械化示范基地建设项目剩余资金用于增加工程量的批复》（西财农发﹝2016﹞47号）的批复和调整文件，本项目建设地点位于勐海镇曼搞村，批复建设内容为：（1）改建田间道路4条，工程长2.837千米，其中共涉及涵洞12道，平均每千米2.9道，新建直径0.6m钢筋混凝土圆管涵12道；甘蔗科技培训10期1000人次；（2）项目区共配套整合国土局土地整治项目：土地平整363.85公顷（5457.75亩）、农田水利工程建设128.36千米、田间道路建设57.704千米，新增耕地面积22.22公顷，新增灌溉面积148.38公顷；农业部水田甘蔗高产创建2000亩。其中整合国土局土地整治项目已竣工。项目批复总投资3327.68万元，其中：中央财政县级支农资金整合奖励资金300万元，整合其他资金2618.38万元，群众自筹资金409.30万。本次仅审中央财政县级支农资金整合奖励资金300万元。

二、审计发现的主要问题
工程结算累计多计造价42.29万元
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价的问题，要求县农业和科技局按审计审定的工程结算价款与施工单位进行财务决算，调整相应的会计科目。
四、审计发现问题的整改情况
审计揭示的问题得到了勐海县农业和科技局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县农业和科技局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县农业和科技局按照审计审定的工程结算价款与施工单位进行了结算。
勐往乡中心小学学生宿舍建设项目竣工决算审计结果公告
（二○一八年十二月二十六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2016年12月8日至2017年12月29日，对勐海县教育局组织实施的勐往乡中心小学学生宿舍建设项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
（一）工程批复情况
根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县勐往乡中心小学学生宿舍建设项目可行性研究报告的批复》（海发工﹝2013﹞254号）、《西双版纳州财政局 西双版纳州教育局关于下达2013年中小学校舍安全工程省级资金（第二批）的通知》（西财教发﹝2013﹞238号）以及工程竣工相关资料，勐往乡中心小学学生宿舍建设项目位于勐海县勐往乡中心小学校内，新建四层框架结构面积为2000.89平方米的勐往小学学生宿舍楼，原批复投资463.95万元，其中：申请省级预算内资金400万元，县级资金63.95万元。

项目在实施过程中经勐海县发展改革和工业信息化局批复《关于追加勐海县教育实施项目可研批复投资额度的批复》（海发工﹝2016﹞490号）文件，勐往乡中心小学学生宿舍建设项目追加投资51.55 万元。两次批复总投资515.50万元。

（二）工程概况及完成情况

勐往乡中心小学学生宿舍建设项目于2014年10月28日开工，至2015年10月16日竣工（合同工期2015年3月9日）；项目实体完成新建4层框架结构女生宿舍楼，首层占地面积为495.52平方米，总建筑面积为2008.97平方米，建筑高度为14.4米，抗震设防烈度为8.5度，耐火等级为二级。

二、审计发现的主要问题
（一）多计工程结算造价19.30万元
    （二）县级配套建设资金未到位40.91万元
（三）工程款1 20万元转入个人账户

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，对多计工程结算造价的问题下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价的问题，要求县教育局按审计审定的工程结算价款与施工单位进行财务决算，调整相应的会计科目；对于县级配套建设资金未到位的问题，要求县教育局积极同政府及有关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位，并支付项目责债务；对于工程款转入私人账户的问题，要求县教育局在今后严格按照相关规定程序支付项目建设资金。
四、审计发现问题的整改情况
审计揭示的问题得到了勐海县教育局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县教育局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育局按照审计审定的工程结算价款与施工单位进行结算；针对县级配套建设资金未到位的问题，勐海县教育局正积极同政府及相关部门协调，争取建设资金尽快落实；对于工程款转入私人账户的问题，勐海县教育局已作出说明，今后将严格按照相关规定支付项目建设资金。

- 4 -

