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勐海县2013年农村学前教育推进工程建设项目-勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程

竣工决算审计结果公告
（二○一九年五月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2018年8月24日至2018年12月11日，对勐海县教育体育局（原勐海县教育局）组织实施的2013年勐海县农村学前教育推进工程建设项目-勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程（以下简称“勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程”）的竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）项目概况及批复情况

勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程建设地址位于勐混镇，根据《西双版纳州发展改革委关于打洛镇中心幼儿园教学综合楼 勐混镇中心幼儿园教学综合楼建设项目初步设计的批复》（西发改社会〔2014〕759号）和《勐海县发展改革和工业信息化局转发西双版纳州发发展改革委关于打洛镇中心幼儿园教学综合楼 勐混镇中心幼儿园教学综合楼建设项目初步设计批复的通知》（海发工〔2014〕286号）批准建设。建设规模及内容：新建教学综合楼，为三层框架结构，设计使用年限50年，建筑耐火等级二级，抗震设防裂度为8度；规划用地3 574平方米，建筑面积1 649.34平方米。项目概算总投资406.43万元，其中：建筑安装工程费319.39万元，工程建设其他费56.93万元，预备费30.11万元。

根据《西双版纳州发展改革委关于调整打洛镇中心幼儿园和勐混镇中心幼儿园教学综合楼项目概算的批复》（西发改社会﹝2016﹞551号）批复文件，同意追加勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程投资额86.13万元，追加后本次审计的勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程总投资为492.56万元。

（二）工程投资完成情况

勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程项目于2015年10月28日开工建设，2017年1月17日勐海县教育体育局组织相关部门对项目进行竣工验收，验收结论为同意验收。项目送审投资总额460.62万元，审计审定总投资418.34万元，其中：工程投资389.71万元，待摊投资28.63万元。审计审减投资额42.28万元，审减率9.18%。

审计结果表明，勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。通过项目的实施，有利于缩小社会差距，促进教育公平及幼儿身心全面健康发展，同时普及了义务教育。但还存在工程结算多计造价、资金缺口等问题。
二、审计发现的问题

（一）施工单位多计工程结算造价40.66万元。

本次审计认定施工单位存在工程量多计、部分定额套用错误、清单多项等的问题，累计多计工程结算造价40.66万元。
（二）项目资金实际缺口101.71万元。

勐混镇中心幼儿园教学综合楼工程项目批复总投资       492.56万元，审定项目总投资418.34万元。截止审计日实际到位资金316.63万元，项目资金实际缺口101.71万元。

（三）多计待摊投资1.62万元

本次审计认定因项目在主体工程竣工后，未按照新型墙体材料专项基金征收使用管理的规定向收取专项基金的管理机构申请对墙体进行验收及清算新型墙体材料专项基金预缴款项，而是以新型墙体管理机构开具的往来结算票据中预缴款1.62万元直接作为待摊成本送审，多计了待摊投资。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款和建设单位多计待摊投资要求勐海县教育体育局依法进行整改，对项目资金缺口的问题，要求建设单位及时筹集资金并结清工程项目债务。  

针对发现的问题，县审计局建议：一是建设单位应严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按相关规定支付工程欠款，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益; 二是加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育体育局不予支付，并调整了相应会计科目；对建设单位多计待摊费用的问题，勐海县教育体育局已核减调整；对项目资金缺口的问题，勐海县教育体育局正积极同政府及有关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位。

勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目--勐混镇中学竣工

决算审计结果公告
（二○一九年五月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2018年8月24日至2018年12月11日，对勐海县教育体育局（原勐海县教育局）组织实施的勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目--勐混镇中学（以下简称“勐混镇中学学生食堂建设项目”）的竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）项目概况及批复情况

勐混镇中学学生食堂建设项目地址位于勐混镇，根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县教育局2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目可行性研究报告的批复》（海发改﹝2013）385号）批准建设。建设规模及建设内容：2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目总建筑面积9537平方米，其中勐混镇中学学生食堂1403平方米。项目总投资及资金来源：2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目估算总投资1 960.42万元，资金来源：申请中央专项补助1 000万元、县级194万元、其余为自筹资金766.42万元。本次审计的勐混镇中学学生食堂建设项目估算总投资金额为253万元。
根据勐海县发展改革和工业信息化局下达的《关于给予追加勐海县教育实施项目可研批复投资额度的批复》（海发工﹝2016﹞490号）批复文件，同意追加勐混镇中学学生食堂建设项目可研批复投资额35.08万元。追加后本次审计的勐混镇中学学生食堂建设项目总投资为288.08万元。
   （二）工程投资完成情况
勐混镇中学食堂建设项目于2015年12月7日开工建设，2016年8月5日竣工，2016年8月5日勐海县教育体育局组织相关部门对项目进行竣工验收，验收结论为同意验收。项目送审投资总额304.40万元，审计审定总投资248.63万元，其中：工程投资227.94万元，待摊投资20.69万元，审计审减投资额55.77万元，审减率18.32%。

审计结果表明，勐混镇中学学生食堂建设项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。通过项目的实施，有利于解决农村中小学校食堂不足等问题，改善农村中小学学生就餐条件。但还存在工程结算多计造价金额、超付工程款等问题。

2、 审计发现的问题

（一）施工单位多计工程结算造价55.77万元。

本次审计认定施工单位因存在工程量多计及部分综合单价偏高等的问题，累计多计工程结算造价55.77万元。
 （二）超付工程款6.06万元。
截至2017年12月31日，应付项目工程款227.94元，实际支付234万元，超付6.06万元。

  三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款问题，要求勐海县教育体育局依法进行整改，对已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付。

针对发现的问题，县审计局建议：一是建设单位应严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按相关规定追回多付工程款，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育体育局依法进行整改，已予以核减调整；对已超付工程款的问题，勐海县教育体育局已追回。
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