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黎明农工商联合公司甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目竣工决算审计结果公告
（二○一九年五月二十二日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2019年3月14日至2019 年 3月25日，对黎明农工商联合公司甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目（以下简称“本项目”）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
本项目于2016年7月13日批复开展前期工作。田间基础设施建设工程于2017年3月6日开工建设，2017年6月20日完工，并于2017年11月20日通过验收。本项目批复建设内容及规模为：新建田间水泥道路0.865千米、新建灌溉沟渠0.9千米、甘蔗优良品种培育与推广3 000亩。项目批复总投资200万元，审定工程投资成本183.71万元。截止审计日，累计到位资金共计206.3万元，资金到位率103.15%。资金来源：上级补助及自筹。

审计结果表明，项目建设按基本建设程序进行了公开招标，并执行了工程监理制度。建设项目核算基本真实，但工程实施中还存在多计工程价款的问题。

二、审计发现的主要问题
工程结算累计多计造价11.26万元。
本次审计认定施工单位因工程量多计、错计、重计、定额错套及单价计取错误等原因，多计工程结算造价11.26万元。审计审定结算总造价102.41万元元，截止审计日，已支付项目工程结算价款107.99万元，超审定价支付工程款5.58万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款和建设单位已经支付的多计款项的问题，要求勐海县黎明农场管理委员会对多计工程价款的问题依法进行整改，对已经支付的多计款项应予以收回。

针对发现的问题，审计局建议：建议建设单位及时结算尾工工程，清理债权债务，完善工程资产移交手续，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县黎明农场管理委员会及时进行了整改。对施工单位多计工程价款已予以核减调整，支付的多计款项已收回。
2017年国有贫困农场财政扶贫资金项目-黎明农场高原热区高效蔬菜种植基地建设项目竣工决算审计结果公告
（二○一九年五月二十二日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2019年3月26日至2019 年 4月22日，对2017年国有贫困农场财政扶贫资金项目-黎明农场高原热区高效蔬菜种植基地建设项目（以下简称“本项目”）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
本项目于2017年9月4日批复开展前期工作，于2017年12月11日开工建设，2018年3月10日完工，并于2018年4月27日通过验收。本项目批复建设内容及规模为：土建工程、道路工程、水利工程、其他工程及配套基础设施。项目批复概算总投资250万元，审定工程投资成本227.76万元。截止审计日，累计到位资金共计210.8万元，资金到位率84.32%。资金来源：上级补助及自筹。 

审计结果表明，项目建设按基本建设程序进行了公开招标，并执行了工程监理制度。建设项目核算基本真实，但工程实施中还存在工程结算多计造价、项目资金缺口的问题。

二、审计发现的主要问题
1.工程结算累计多计造价30.99万元。
本次审计认定施工单位因部分清单子目工程量多计、新增综合单价偏高等方式计入，未对应的按清单计价规范要求套取定额计取等原因，多计工程结算造价30.99万元。

2. 项目资金实际缺口16.96万元。
本项目批复总投资250万元，审计审定总投资227.76万元，截至审计日，项目资金实际到位210.80万元，项目资金实际缺口16.96万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求建设单位对多计工程价款的问题依法进行整改；对项目资金实际缺口的问题，要求建设单位尽快筹集未到位的项目资金，以结清工程项目债务。

针对发现的问题，审计局建议：建议建设单位积极筹措项目资金，确保缺口资金及时到位，以结清工程债务。同时完善工程资产移交手续，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，勐海县黎明农场管理委员会及时进行了整改。对施工单位多计工程价款已予以核减调整，将积极筹措项目资金，确保缺口资金及时到位，以结清工程债务。
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