勐海县西定乡中心小学学生宿舍建设项目

竣工决算审计结果公告
（二○一九年八月二十六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局于2019年5月9日至2019年5月21日，对勐海县教育体育局组织实施的“勐海县西定乡中心小学学生宿舍建设项目”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

（一）项目概况及批复情况

勐海县西定乡中心小学学生宿舍建设项目位于勐海县西定乡中心小学校园内，是根据《西双版纳州发展改革委关于勐海县西定乡中心小学学生宿舍建设项目可行性研究报告的批复》（西发改社会〔2016〕454号）文件批准建设，建设内容及规模为：建设1栋砖混结构学生宿舍楼，建筑面积为1327.57平方米。项目估算总投资333.36万元。资金筹措：申请中央资金266万元，地方自筹67.36万元。    
   （二）工程投资完成情况
该项目于2017年3月10日开工建设，于 2018年1月20日勐海县教育体育局组织相关部门对项目进行竣工验收，验收结论为同意验收。项目送审总投资 294.75万元，审定项目总投资284.38万元，审减投资额10.37万元，审减率3.52%，其中：建筑安装工程投资送审 277.55万元，审定267.19万元，审减10.37万元；待摊投资送审17.19万元，审定17.19万元，无审增(减)。

审计结果表明，勐海县西定乡中心小学学生宿舍建设项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行，效益评价良好。但项目管理过程中还存在多计工程结算造价、项目资金缺口等问题。

2、 审计发现的问题

（一）施工单位多计工程结算造价10.37万元。

本次审计认定施工单位因存在工程量多计及部分综合单价偏高等的问题，累计多计工程结算造价10.37万元。
 （二）项目资金实际缺口59.89万元

勐海县西定乡中心小学学生宿舍建设项目批复总投资333.36万元，审计审定投资284.38万元。截止审计日，项目资金到位224.49万元，与审定投资284.39万元相比，项目资金实际缺口59.89万元。

  三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款问题，要求勐海县教育体育局依法进行整改，对已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付。
针对发现的问题，县审计局建议：一是建设单位应严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按相关规定追回多付工程款，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；二是加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育体育局进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县教育体育局依法进行整改，已予以核减调整；对项目资金实际缺口的问题，勐海县教育体育局已与相关部门协调，争取建设资金尽快落实足额配套到位。
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