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2015年全面改薄和2014年学校食堂建设—景龙小学学生宿舍和浴室建设项目竣工决算审计结果公告
（二○一九年十一月四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2019年6月28日至2019年7月31日，对勐海县教育体育局（以下简称县“县教育体育局”）组织实施的“2015年全面改薄和2014年学校食堂建设—景龙小学学生宿舍和浴室建设项目”竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
本项目依据《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县2014年学校食堂设备及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》（海发工〔2014〕372号）、《勐海县发展改革和工业信息化局关于对勐海县2015年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校建设项目（第二批）可行性研究报告的批复》（海发工〔2015〕363号）批复建设，新建浴室188平方米，估算总投资63.94万元；新建学生宿舍楼2 156.61平方米，估算总投资564.09万元。

    二、审计发现的主要问题
（一）多计工程结算造价13.36万元

本次审计认定施工单位存在工程量计算错误、错套定额以及材料价格计取不当等的问题，累计多计工程结算造价13.36万元。
（2） 项目资金实际缺口68.74万元
景龙小学学生宿舍和浴室建设项目批复总投资628.03万元，审计审定投资483.72万元。截止审计日，项目资金到位414.98万元，与审定投资483.72万元相比，项目资金实际缺口68.74万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价的问题，责令县教育体育局依法进行整改，已经支付的多计款项应予收获，尚未支付的多计款项不得再支付；对于资金缺口的问题，建议加强资金筹措，尽快清理债权债务。
针对发现的问题，县审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务决算并结清债务；二是建议建设单位督促责任单位严格实行工程管护措施，加强项目管理使用，确保工程项目在使用年限内发挥最大效益；三是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题县教育体育局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，县教育体育局不予支付。对于项目资金缺口的问题，正在积极筹措中。
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