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 云南省2015年兴边富民工程—勐海县布朗山乡阿梭道路建设项目竣工决算

审计结果公告

（二○一八年六月二十九日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年12月1日至2017年12月31日，对云南省2015年兴边富民工程—勐海县布朗山乡阿梭道路建设项目（以下简称“布朗山乡阿梭道路硬化建设项目”）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况
根据云南省发展和改革委员会《关于下达兴边富民工程2015年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2015〕592号）和西双版纳傣族自治州发展和改革委员会《关于转下达兴边富民工程2015年中央预算内投资计划的通知》（西发改西开〔2015〕284号）文件，布朗山乡阿梭道路硬化建设项目位于勐海县布朗山乡曼果村委会，项目建设规模及内容：修建道路长5公里，设计路面宽3.5米，路基宽4.5米，2x0.5米硬路肩，混凝土路面。主要工程量为路基工程开挖土石方16000m³，路面工程5KM，桥梁涵洞工程90m。项目计划总投资405万元，资金来源为中央预算内投资。项目送审投资总额429.59万元，审计审定项目总投资421.65万元，其中：工程投资405.07万元，待摊投资16.58万元（工程监理费合同价9.7万元，但合同约定“工程量或总投资增加、减少时，按同等费率增加、减少监理报酬”，故监理费随投资总额增加为10.13万元；勘察设计费3.50万元；造价咨询服务费1.16万元；决算审计费1.79万元），审减投资额7.94万元，审减率1.85%。项目批复总投资405万元，与审定项目总投资421.65万元相比较，超批复投资16.65万元，超批复率为4.11%。

审计结果表明，布朗山乡阿梭道路硬化建设项目建设资金来源合规,但资金未全额到位；已到位资金做到了专款专用；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。通过项目实施，让边境地区群众生存发展条件得以提高，通过发展经济逐步摆脱贫困，促进社会经济的发展。但还存在工程结算多计造价、项目资金未到位的问题。 

审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价金额79 375.24元

该项目送审工程结算总造价4 130 096.24元，经审计发现送审工程结算存在工程量多计、未扣减现场没有施工部分等的问题，累计多计工程结算造价79 375.24元，审计审定结算总造价为4 050 721.00元。

（二）项目资金缺口429 883.73元

该项目批复总投资为4 050 000元。截止审计日，项目到位资金共计3 786 600元，与审计审定投资4 216 483.73元相比，资金缺口429 883.73元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位应按审计审定的工程结算价款与施工单位进行财务决算。

针对发现的问题，审计局建议：一是建设单位要对超预算原因进行分析，完善管理手续，进一步积累建设经验。二是建设单位要严格执行国家相关财务制度，根据审定的工程价款办理工程的财务决算工作，筹集建设项目缺口资金，并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。三是要加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。四是建设单位要严格按照规定执行项目验收交付使用程序并备案。
四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，建设单位及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。对项目资金存在缺口的问题，目前建设单位已向政府上报请示，以争取资金尽快足额拨付到位，以结清工程项目债务。
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