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为进一步加强农田水利基础设施建设，扎实开展农田水利建设推进工作，全面推动乡村农田水利跨越式发展，不断提高水利工程灌溉、防灾抗灾能力，保障乡村经济和社会持续、健康、稳定发展。根据上级有关文件精神，现将西定乡旧过村委会曼蚌小寨灌溉沟渠建设项目工作实施方案制定如下：
一、旧过村基本情况

村情概况。旧过行政村位于勐海县西定乡（镇）西部，属山区，是贫困村，共有11个村民小组。距乡（镇）政府36公里，距离县城86公里，东南西北毗邻情况，国境线长4.3公里（无国境线不用写），国土面积11.14平方公里，平均海拔1400米，属南亚热带季风气候，年平均气温在23℃，年降雨量1740毫米。有耕地面积23013亩，林地面积5644亩，要以种植茶叶、甘蔗等产业为主，以粮食等特色产业为辅助。2018年末常住人口482户2092人，有哈尼族、拉祜族、傣族等3种民族，少数民族人口占总人口的100%；有低保户41户非卡4户卡户37、五保户3户、房屋改造18户卡户9户分散供养6户低保3户、重病户18户卡户1户非卡17、残疾人户41户非卡21户卡20户。2018年全村农民人均可支配收入7306元，主要经济来源以茶叶、甘蔗为主。
（一）旧过小寨小组基本情况
旧过小寨位于旧过村委会，是贫困村，共有35户。距村委会0.5公里，距离乡政府36公里，国土面积1.18平方公里，平均海拔1450米，属南亚热带季风气候，年平均气温在22℃，年降雨量1740毫米，有耕地面积642亩，林地面积315亩，以种植茶叶、甘蔗等产业为主，以粮食等特色产业为辅助。2019年末常住人口35户158人，有哈尼族1种民族，少数民族人口占总人口的100%；有建档立卡户15户60人。2018年全村农民人均可支配收入7306元，主要经济来源以茶叶、甘蔗、玉米为主。

二、曼蚌小寨灌溉沟渠项目建设的必要性及背景

建设山区农村灌溉沟渠对保障农业生产，促进区域经济发展有着十分重要的战略意义，是直接报务于农村，造福于农民的基础设施，是农村生产发展最终得以形成的关键环节。
（一）、曼蚌小寨灌溉沟渠项目建设是改善农民生产条件，促进当地经济发展的迫切需要。

曼蚌小寨地处边疆，基础设施相对落后，经济发展较为缓慢，农民灌溉困难成为制约当地经济发展的主要因素之一，经济落后反过来又影响着基础设施的建设，灌溉沟渠的建设是促进当地经济发展的迫切需要。
（二）、灌溉沟渠建设是社会主义新农村建设的具体体现。

党中央提出的建设社会主义新农村的重大历史任务，是我国现代化进程中的关键战略部署，“三农”工作是重中之重，要切实把建设社会主义新农村的各项任务落到实处，加快农村全面奔小康和实现现代化的步伐。发展水利事业是建设社会主义新农村的基础，也是实现建设新农村的重要内容；既是促进地方经济发展、农民富裕的前提，也是增加群众收入的有效途径。本工程的实施将解决曼蚌小寨水利设施落后与经济发展的矛盾，使水利基础设施与经济发展相适应；将极大改善村内水渠状况，改善生产生活条件。工程的实施符合党中央建设社会主义新农村的战略部署，是党的方针政策的具体体现。
（三）、曼蚌小寨灌溉沟渠项目建设能够促进民族团结、实现社会稳定。

基础设施建设不仅是经济发展的前提，也是广大农民安居乐业的基本条件。灌溉沟渠的建设方便了农民的生产生活，对促进民族团结与社会稳定起到一定的作用。
三、曼蚌小寨村内基础设施项目建设发展规划
（一）、项目建设内容及时间
项目拟建：修复农业生产灌溉沟渠3公里，受益42户157人，受益残疾人口3户11人，受益大病户2户9人。

进度计划：2020年4月初完成项目申报，6月前完成项目实施前期工作，7月底完成施工建设。
	项目名称
	规 格
	投资估算(万元)

	西定乡旧过村委会曼蚌小寨灌溉沟渠项目 
	实施曼蚌小寨农业生产灌溉沟渠修复3公里，灌溉面积60亩，修缮涉及渡槽2个，处理隐患点1个，沟渠修缮200余米。总计造价10万元整。
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（二）、投资估算及资金来源

总投资10万元。资金来源：上海市沪滇资金。
（三）、管理方式

曼蚌小寨灌溉沟渠由村民组织维护、修缮。较大损坏上报西定乡人民政府协调修缮。村“两委”班子成员协助西定乡监督项目的实施。

四、组织保障

（一）组织领导机构

为顺利推进该项目的实施，决定成立领导小组：

组  长：李  忠   乡党委书记

副组长：马  卫   乡党委副书记、人民政府代理乡长

成  员：张文晶   乡人大主席团主席

            劳  大   乡党委副书记

            张金明   乡党委副书记（挂职）、驻村工作

队队长
岩罕龙    乡党委委员、纪委书记

张伟斌    乡党委委员、武装部长

罗应星    乡党委委员、组织委员
依香约    乡党委委员、宣传委员

                李志斌    乡党委委员、人民政府副乡长

张志远    乡党委委员、人民政府副乡长

（挂职） 

李  迎    乡人民政府副乡长

                陶文明    乡人大副主席

李  頔    人民政府副乡长

（挂职） 
白瑞琼    乡财政所副所长

                岩依勐    乡国土资源管理所工作人员

钟继芳    乡村镇规划建设服务中心主任     
                二  大    旧过村党总支书记

罗咪追    旧过村村务监督委员会主任

                珍  辉    旧过村委会主任

领导小组下设办公室，办公室主任由马卫同志担任，工作人员由相关单位抽调组成。领导小组办公室负责统筹协调全乡动态管理工作，制定实施方案，倒排工期，按程序、方法、步骤扎实推进，负责处理日常工作。同时，村“两委”和各村小组长为成员的扶持村集体经济项目试点工作领导小组，切实加强对本村扶持村集体经济项目试点工作的指导、协调和服务工作，推进西定乡旧过村委会发展壮大村集体经济项目工作运转正常和有序开展。

（二）组织管理及保障措施

1.组织管理

实施方案批准后，为保证项目建设如期完工并取得成效，村委会将成立工作领导小组，以村支书记为组长，村委会主任和村监督委员会主任为副组长，村“两委”其他班子和各村小组长为成员的项目建设领导小组，为集体经济发展夯实后劲，按照相关规定做好采购和项目招投标工作。明确工作范围，工作纪律，工作任务等。

2.保障措施

在工作过程中，涉及项目的领导小组成员单位各司其职，发挥各方优势，共同推进项目工作。乡财政所负责项目工作经费筹措。定期召开联席会议，研究、协调、解决村级集体经济扶持发展中的重大问题，推动项目工作顺利开展并取得成效。

西定乡人民政府

                              2020年4月10日         

