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2020年泗泾镇与西双版纳州两地企村结对帮扶项目实施方案

为满足群众文化体育活动需求，做好2020年企村结对帮扶项目，加快新农村建设步伐，根据上级有关文件精神，现将2020年泗泾镇与西双版纳州两地企村结对涉及勐海县西定乡暖和村帮扶项目实施方案制定如下：

一、西定乡基本情况

西定乡辖西定、暖和、南弄、帕龙、旧过、曼马、曼来、章朗、 曼佤、曼皮、曼迈等11个村委会，94个村民小组。2017年末，全乡共有6152户25899人，其中：农村户籍人口24534人，农民人均可支配收入为7210元。共有7个建档立卡贫困行政村，2014年初共有建档立卡贫困户1233户518人，占全乡农业户籍人口20.79%，贫困人口基数大，扶贫任务艰巨，是西双版纳州6个贫困乡镇之一。目前，共有建档立卡贫困户1449户5611人，继续在册建档立卡贫困户59户183人，贫困发生率为0.73%。
二、暖和村基本情况

暖和村距乡政府 9 公里，全村辖东暖新寨、东暖大寨、帕亮、回糯、吉坐新寨、曼仗大寨、曼仗中寨、曼仗小寨、大平掌、旧赛、龙岛老寨、龙岛中寨、龙岛新寨、帕现老寨、帕现新寨、桂花寨、东和、哈普老寨、哈普新寨等19个村民小组，2016年末共有736户3283人，主要居住着汉族、哈尼、拉祜族、佤族4种少数民族。全村有耕地8422亩（其中：水田面积3933亩，旱地4489亩）。村民收入以粮、蔗、茶为主，其中茶叶面积7363亩，甘蔗面积3292亩，粮豆面积9266亩。2016农民人均可支配纯收入5605元。共设党总支1个，党员总数74人（其中:预备党员2名，女党员9 人）。

暖和村2013年有建档立卡贫困户326户1429人，在第一轮“挂包帮”、“转走访”工作中，有7户33人退出建档立卡户；2015年，全村有39户199人脱贫；2016年全村有260户1101人脱贫；2017年在册20户96人。

在本次的贫困户动态管理工作中，摸排出正常退出户15户57人，剔除户9户58人，新识别纳入建档立卡贫困户13户53人，2014年至2016年脱贫返贫户1户2人，边沿户（需要帮扶的非建档立卡户）9户30人。在该增加的增加、该减少的减少后，暖和村应在册19户94人，贫困发生率约为2.86%。
三、项目建设的必要性及背景

暖和村农村文化活动条件差，村民缺乏一个文化活动的平台，该项目有助于完善暖和村委会曼仗大寨村民文化体育活动场所，搭建的文化互动交流平台能满足群众精神文化需求，加快新农村建设步伐；是加强农村基层组织建设的迫切需要。
四、暖和村2020年企村结对帮扶项目发展规划

（一）项目建设内容及时间

项目进度计划：2020年4月初草拟实施方案，开展前期工作，6月中旬具体协商开工建设，7月底前完成项目建设。
	序号
	项目名称
	规 格
	投资估算

	1
	暖和村基础设施项目
	曼仗大寨建设舞台1个，建筑规格：长12米，宽9米。
	10万元


（二）投资估算及资金来源

曼仗大寨群众舞台预计总投入10万元，资金来源为上海市镇企村结对资金。

（三）预期使用情况

乡村舞台建设在暖和村委会曼仗大寨，建设后以满足村民文化活动场所的需求，夯实党建基础，推进美丽乡村建设。

组织保障

（一）组织领导机构

为确保项目的顺利实施，经研究成立2020泗泾镇与西双版纳州两地企村结对帮扶项目工作领导小组，具体成员如下：

组  长：李  忠   乡党委书记

副组长：马  卫   乡党委副书记、人民政府代理乡长

成  员：张文晶   乡人大主席团主席

          劳  大   乡党委副书记

          张金明   乡党委副书记（挂职）、驻村工作

队队长
岩罕龙    乡党委委员、纪委书记

张伟斌    乡党委委员、武装部长

罗应星    乡党委委员、组织委员
依香约    乡党委委员、宣传委员

          李志斌    乡党委委员、人民政府副乡长

张志远    乡党委委员、人民政府副乡长（挂职） 

李  迎    乡人民政府副乡长

          陶文明    乡人大副主席

李  頔    人民政府副乡长（挂职） 
白瑞琼    乡财政所副所长

          岩依勐    乡国土资源管理所工作人员

钟继芳    乡村镇规划建设服务中心主任        

          吴海荣    乡农业服务中心主任

          龙海林  
 乡农业服务中心林业组负责人

          岩兴利    曼迈村党总支书记

          沙  辉    曼迈村委会主任

          岩扫罗    曼迈村委会副主任

南  合    曼迈村村务监督委员会主任
          岩三利    曼迈村委会曼迈兑村民小组长

领导小组下设办公室，办公室主任由劳大同志担任，办公室成员由西定乡政府及从相关中心（站所）抽调，具体负责项目实施日常工作。 

（二）组织管理及保障措施

1.组织管理

实施方案批准后，为保证项目建设如期完工并取得成效，村委会将成立工作领导小组，以村支书记为组长，村委会副主任和村监督委员会主任为副组长，村“两委”其他班子和村小组长为成员的项目建设领导小组，按照相关规定做好采购和项目招投标工作，顺利推进项目实施。

2.保障措施

在工作过程中，涉及项目的领导小组成员单位各司其职，发挥各方优势，共同推进项目工作。乡财政所负责项目工作经费筹措。
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