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西定乡曼皮村委会曼燕坎村小组生猪集中养殖建设

项目实施方案  

为进一步巩固和发展村寨经济，根据曼皮村委会实际并结合项目实施要求，现将西定乡曼皮村委会曼燕坎村小组生猪集中养殖建设项目实施方案制定如下：

一、曼皮村委会基本情况

曼皮行政村位于勐海县西定乡南部，属山区，属西定乡贫困行政村，村委会共有6个村民小组。距乡（镇）政府38公里，距离县城75公里，东邻曼佤村委会、南邻曼迈村委会、西与缅甸隔江相望、北邻曼马村委会，国境线长12公里，国土面积29．97平方公里，占土地面积126247亩，有耕地面积12582亩，林地面积113665亩，森林覆盖率达90％。所在地平均海拔1100米，属南亚热带季风气候，年平均气温在21℃，年降雨量1600毫米，主要以种植粮食、茶叶、甘蔗等产业为主，以冬瓜猪养殖、橡胶特色产业为辅助。2019年末常住人口499户2332人，其中，建档立卡贫困户216户912人，有布朗族、哈尼族等三种民族，少数民族人口占总人口的99.8％（其中布朗族2058人，占88％，哈尼族276人，占11.8％）；有低保户45户114人、五保户4户5人、卡内重病户2户、残疾人35人。全村农民人均纯收入6732元，主要经济来源以甘蔗、茶叶为主。

二、项目建设的必要性及背景

集中养殖所主要进行生猪的养殖与发展。近年来，生猪养殖在推进村寨经济发展中启到重要作用，为村寨群众生猪养殖提供便利。为进一步巩固和发展好村寨经济，更好打赢脱贫攻坚战，促进全村各项工作发展，曼皮村委会生猪养殖项目建设工作迫在眉睫。

三、曼皮村委会2020年产业项目发展规划

（一）项目建设内容及时间

曼皮村委会拟在曼燕坎村小组中进行考察选址。

	项目名称
	建筑面积
	规 格
	时间

	西定乡曼皮村委会曼燕坎村小组生猪集中养殖建设项目
	576平方米
	1.曼皮生猪集中养殖建设，建设封闭式猪圈共48间，每间12平米，共576平米。

2.配套公共过道100平米，排水沟排污沟120米，建设化粪池1座，供水池1坐，干粪处理池1座、援建标识牌及附属设施建设。
	2020.12-

2021.03


（二）投资估算及资金来源

项目总投资合计100万元。资金来源于云南省烟草公司西双版纳州公司资助勐海县西定乡、勐宋乡扶贫资金。

（三）预期使用情况

新建集体生猪养殖576平方米及配套设施，预计总投入资金100万元，集体养殖生猪猪圈建成使用后将为曼皮村委会经济巩固和发展，打赢脱贫攻坚战提供更大支持。

四、组织保障

为确保项目的顺利实施，切实加强对本乡扶持村级集体经济建设项目试点工作的指导、协调和服务工作，推进扶持村集体经济建设项目试点工作运转正常和有序开展。经研究成立2020年西定乡曼皮村委会曼燕坎村小组生猪集中养殖建设项目实施工作领导小组，具体成员如下：

组  长：李  忠    乡党委书记

副组长：马  卫    乡党委副书记、人民政府乡长

成  员：张文晶    乡人大主席团主席

        劳  大    乡党委副书记

        岩罕龙    乡党委委员、纪委书记

        李志斌    乡党委委员、人民政府副乡长

        白瑞琼    乡财政所副所长

        岩依勐    乡国土资源管理所工作人员

钟继芳    乡村镇规划建设服务中心主任        

        吴海荣    乡农业服务中心主任

        岩坎合    曼皮村党总支书记

        岩依肯    曼皮村委会主任

        岩三倒    曼皮村委会副主任

若  爬    曼皮村村委会村务监督委员会主任

        岩依帕香  曼皮村委会曼坝卡村民小组长

岩尼翁    曼皮村委会曼帕傣村民小组长

岩依落    曼皮村委会曼帕勒村民小组长

岩三根    曼皮村委会曼皮老寨村民小组长

岩坎热    曼皮村委会曼皮曼燕坎村民小组长

钟  山    曼皮村委会曼皮西满村民小组长

领导小组下设办公室在西定乡政府，由劳大同志担任办公室主任，办公室成员由西定乡政府及从相关中心（站所）抽调，具体负责项目实施日常工作。 

　　五、实施进度

西定乡曼皮村委会曼燕坎村小组生猪集中养殖建设项目分四个阶段实施：

（一）第一阶段（制定方案阶段）

2020年2月，按照县扶贫开发领导小组办公室相关工作要求，开展工作调研，确定试点内容，结合实际制定试点工作方案，明确目标任务和工作措施。

（二）第二阶段（组织实施阶段）
 2020年12月至2021年3月,明确责任分工和进度要求，完善政策措施，建立健全制度，全力开展试点工作，确保完成试点任务，力争取得明显成效。

（三）第三阶段（总结评估阶段）

2020年3月，对项目进行考核，全面总结评估扶持村级集体经济建设试点开展成效，并将项目成效情况上报至县级相关部门。

（四）第四阶段（巩固提高阶段）

 2020年3月，在开展扶持村级集体经济建设试点工作总结评估的基础上，提高完善，建章立制，健全运行机制体制，形成长效机制，巩固试点工作成果，从根本上消除村级集体经济空白问题。

六、效益分析

（一）经济效益

生猪集中养殖项目的实施，将对村集体村容村貌建设起到积极的推动作用，各种资源优势将得到充分利用，发展格局和发展模式将得到进一步优化，农户经济发展后劲得到增强，为巩固脱贫攻坚成果打下了坚实的经济基础。集中养殖建成后，村委会与村小组每年分别可获得3000元租金收入，项目建成使用后村集体经济收入有显著提升；按每户养殖6头生猪，每头售价2000元，利润按出售价25%计算，每年可为贫困户增收3000元。

（二）社会效益

生猪集中养殖项目的实施，不仅可以切实提高村民的经济收入，还可以使爱心企业的帮扶措施深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，激发贫困户内生动力，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展，通过发展经济逐步摆脱贫困，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫，且有利于民族团结、边疆稳定和社会发展。

（三）生态效益

通过集中养殖项目建设，可以使贫困户改善生活方式，同时，在发展经济的同时，对项目村的生态环境加以改善，对整治人居环境卫生起到良好的作用，有利于促进项目村生态建设的开展，对维护生态平衡将起到积极的作用，从而有效地改善全村的生态环境，确保生态效益与经济社会的良性循环。
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