2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目——勐往乡中学工程竣工
决算审计结果公告
（二○一九年三月十一公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局派出审计组，自2018年9月27日至2018年10月26日，对勐海县教育局组织实施的“2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目——勐往乡中学”竣工决算进行了审计，并对主要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况
勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目—勐往乡中学学生食堂项目建筑面积622平方米，估算投资114万元，资金来源为上级补助及自筹。在项目实施过程中，追加项目投资6.36万元。追加后投资总额为120.36万元。该项目位于勐往乡中学内。于2015年12月1日正式开工建设，2016年8月5日完成竣工验收。项目实际完成建筑面积624.32平方米，建筑总高度为7.65米，为二层框架结构。
审计结果表明“勐海县2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目—勐往乡中学学生食堂”项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，基本执行了工程招投标制、执行了工程监理制和工程承包合同制。
二、审计发现的问题及处理意见
（一）建筑安装工程结算累计多计造价金额34.40万元。
改项目送审直接工程结算造价为141.63万元，审计审定造价为107.23万元。该项目由于送审工程结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，造成施工单位多计价款34.40万元。
（二）项目资金缺口5.80万元。
该项目批复总投资120.36万元。截至审计时止，项目资金实际到位113.05万元，资金总到位率为93.93%，未到位资金7.31万元，审定总投资118.85万元，资金缺口5.80元。
三、审计建议 
针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，并建议建设单位在今后的项目建设中，严格执行工程质量监督制度，确保工程质量得到有效监督。对多计工程价款的问题，已要求勐海县教育局依法进行整改。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局进行了整改。
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