

勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室

海电商办发〔2021〕9号

2021年1月勐海县电子商务进农村综合示范项目中央财政资金扶持项目决策和建设进度

2021年1月勐海县电子商务进农村综合示范项目中央财政资金扶持项目决策和建设进度								
镇报人：勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室								
序号	项目名称	项目承办单位	扶持资金总额(万)	服务时限	绩效目标	承办单位责任人	项目建设内容和进度	决策依据
1	勐海县电子商务进农村综合示范项目	中国邮政集团有限公司西双版纳州分公司	428	2023/10/16	整合现有资源，建设面积不低于2000㎡且具备网购网销商品的包裹分拣、品控分拣、存储配送和售后服务等相关功能的县级电商仓储物流配送中心。支持快递物流企业购置运输设备，仓储设备新建或整合现有冷链仓储设施，建设规范的物流配送数据平台，提升电商冷链物流运输能力。 建设乡镇电商物流配送中转站，与乡镇电商公共服务站合并建设且不重复建设。支持购买对应的仓储设备，负责快速物流的中转收发，解决农产品进城“最初一公里”、工业品下乡“最后一公里”的物流瓶颈问题。服务站物流配送数据接入县级统一数据平台。 在电商仓储物流配送中心、重要农产品基地，支持相关企业，建设标准化生鲜冷藏库，重点帮助建档立卡贫困户农产品的冷藏保鲜，提升农产品的品质保障，促进农产品上行，助力精准扶贫。	商业	县级仓储物流配送中心已投入使用；与中通、圆通、申通已完成整合签约，圆通、申通货物已与邮政开展整合运输。64个物流中转站与农村电子商务公共服务站合并共建并正常运营。	海政办函〔2020〕53号
2	勐海县电子商务进农村综合示范项目	西双版纳中畅网络科技有限公司	737	2023/9/30	1、改造升级不低于2000平米的勐海县电子商务公共服务中心1个，公共服务中心包括培训中心、创客孵化、企业集聚、运营办公室、政务服务、农特产品展示展销、摄影中心、直播中心等功能。 2、升级改造乡镇电子商务服务站（11个），实现全覆盖；建设村级电子商务服务站（53个），突出在脱贫攻坚任务较重乡镇、服务站，实现行政村和建档立卡贫困村50%覆盖率。 3、完善县电子商务公共服务中心（运营）培育基地以	张五	建成乡镇级服务站11个、村级服务站53个，其中贫困村服务站29个，覆盖率达54.7%。开展实地回访64次，电话回访64次，建群指导日常化。培育月销售大于2000元的站64个，达到100%。	海政办函〔2020〕53号
3							培训94期，总共3661人次。	
4							签订帮扶协议20份，开展2020年度十佳电商扶贫示范企业和电商扶贫带头人评选。	
5							建成县级电子商务公共服务中心，签约入驻企业20家。	
6					4、小农户与现代农业经营有机衔接，带动小农户增收脱贫；示范县建档立卡电商扶贫示范户培育20户以上。 4、全县农产品区域公共品牌培育1个以上。 5、示范县电商培训人数3000人次以上。 6、指标1:示范县县域农村网络零售额同比增长30% 指标2:示范县县域农产品网络零售额同比增长30%		勐海县农特产品020展销体验馆试营业，入驻产品70款。	

勐海县电子商务进农村综合示范县

工作领导小组办公室

2021年3月22日

