

勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室

海电商办发〔2021〕16号

2021年3月勐海县电子商务进农村综合示范项目中央财政资金扶持项目决策和建设进度

2021年3月勐海县电子商务进农村综合示范项目中央财政资金扶持项目决策和建设进度									
填报人：勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室									
序号	项目名称	项目承办单位	扶持资金总额	当月拨付资金	完成时限	绩效目标	承办单位责任人	项目建设内容和进度	决策依据
1	勐海县电子商务进农村综合示范项目	中国邮政集团有限公司西双版纳州分公司	428万	0	2023/10/16	整合现有资源，建设面积不低于2000㎡且具备网购网销商品的包裹接发、品控分拣、仓储配送和售后服务等相关功能的县级电商仓储物流配送中心。支持快递物流企业购置运输设备，仓储设备新建或整合现有冷链仓储设施，建设规范的物流配送数据平台，提升电商冷链物流储运能力。 建设乡镇电商物流配送中转站，与乡镇电商公共服务站合并建设且不重复建设。支持购买对应的仓储设备，负责快递物流的中转收发，解决农产品进城“最后一公里”、工业品下乡“最后一公里”的物流瓶颈问题。服务站物流配送数据接入县级统一数据平台。 在电商仓储物流配送中心、重要农产品基地，支持相关企业，建设标准化生鲜冷藏库，重点帮助建档立卡贫困户农产品的冷藏保鲜，提升农产品的品质保障，促进农产品上行，助力精准扶。	苟业	共建成2000㎡县级电子商务仓储物流配送中心1个，配备有分拣、打包、存储空间，中心已投入使用，与中通、圆通、申通签订合作协议，制订共同配送实施方案，市场化运作，实现工业品下行和农产品上行的双向流通。快递物流费用从原22元一件，降至7元一件，费用降低68%。 与农村电子商务公共服务站共建，建成乡镇电子商务物流配送中转站11个，村级电子商务服务点物流配送中转站53个，贫困村覆盖率64.7%，开展中转站长培训1期，交流会1期，实地回访64次，跟踪回访日常化。 规划新建100立方米标准化生鲜冷藏库正在建设中。	海政办函（2020）53号
2	勐海县电子商务进农村综合示范项目	西双版纳网络科技有限公司	737万	0	2023/9/30		张玉	建成乡镇级服务站11个、村级服务点53个，其中贫困村服务点29个，覆盖率达64.7%。开展实地回访106次，电话回访192次，3月电话回访人数56人，建群指导日常化。培育月销售额大于2000元的站点达到64个，达到100%；年均网销额不低于1万元农村产品上行能力的站点5个；培育出年销售额超过15万元的电商扶贫示范站长2名。	海政办函（2020）54号
								海政办函（2020）55号	
								海政办函（2020）56号	
4	勐海县电子商务进农村综合示范项目	西双版纳网络科技有限公司						累计回访培训人员1099人，创业孵化成功就业91人，培训对象满意度90%以上。	海政办函（2020）56号

5	农村综合示范项目					县级电子商务公共服务中心签约入驻企业28家，办公入驻8家。	海政办函（2020）57号
6	勐海县电子商务进农村综合示范					2021年1-3月，勐海县电子商务交易额实现102398万元，同比增长11.55%；网络零售额实现64012万元，同比增长21.34%。其中实物型网络零售额实现60814万元，茶叶网络零售60214万元，在网络零售额占比95.00%；服务型网络零售额合计 3198 万元。	海政办函（2020）58号
7	勐海县电子商务进农村综合示范项目	西双版纳网络科技有限公司			2023/9/30	通过“一户一码”农产品供应链信息平台，形成“农户+企业+县电商服务中心+农产品O2O展销体验馆”线上线下聚农惠商城”的帮销机制，依托于社群营销，开展贫困户散装食品、初级农产品销售。针对示范企业开展包装设计、网店培育等服务；完成793人次扶贫初级培训，开展50人次中级技能提升培训，回访600人次，跟踪服务20人，实现就业3人，培育20户示范贫困户。开发扶贫产品10款。	海政办函（2020）59号
8	勐海县电子商务进农村综合示范项目					勐海县电子商务公共服务中心建立媒体矩阵，在微信、抖音、小红书等媒体平台开通了账号，累计发布信息55条，点击量4.7万次。联合各乡镇人民政府、村委会开展电商进农村宣传，制作《项目宣传手册》1万册，悬挂宣传横幅174条。2020年3月14日共举办“勐海茶勐海味”淘宝助农直播活动、勐海县农产品O2O线上展销馆开馆仪式。打造茶农网红IP账号一个，“大地和他的茶山小伙伴”，联合拍摄茶山趣味短视频，目前快手、腾讯视频发布6期，播放量6100次。	海政办函（2020）60号

勐海县电子商务进农村综合示范县工作领导小组

2021年4月2日

