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前    言

为贯彻落实中共中央发布的中农发〔2019〕1号文件《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于做好2019年农业农村工作的实施意见》、国务院发布的国办发〔2019〕50号文件《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》的有关精神。勐海县农业农村局迅速组织人员按照部署原则开展勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程工作。本工程以高标准农田建设和高效节水灌溉项目建设为主题，规划了灌溉与排涝工程、田间道路、土地平整等三个方面的建设内容。

一、项目名称

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程
二、验收组织单位

勐海县农业农村局

三、验收时间

2021年12月29日
四、验收依据

（1）《云南省农田建设项目竣工验收规定（试行）》。

（2）《云南省农业农村厅关于下达2020年农田建设任务的通知》（云农建【2020】5号）；《云南省财政厅关于提前下达贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合【2019】36号）。

（3）《农业农村部关于下达农业生产发展等专项2020年中央预算内投资项目任务清单和绩效目标的通知》（农技财发【2020】14号）。

（4）《云南省财政厅关于下达贫困县2020年第十七批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合【2020】20号）。

（5）《云南省财政厅关于下达贫困县2020年第十八批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合【2020】21号）。

（6）《云南省财政厅关于下达贫困县2020年第五批省级统筹整合涉农资金的通知》（云财整合【2020】24号）。

（7）《云南省财政厅关于推进财政涉农资金省级源头整合支持贫困县脱贫攻坚的意见》（云财农【2018】71号）；

（8）《勐海县人民政府关于印发勐海县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》。

五、验收过程

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程在各级政府和工程建设各有关单位的领导、支持下，在建设单位、设计单位、监理单位、质量检测单位、施工单位等各方的相互协作、共同努力下，工程按批准设计完成，工程施工质量达到部颁相关标准要求。工程竣工验收会议于2021年12月29日星期三在勐海县农业农村局举行，前来参加验收的单位有：勐海县发展和改革局、勐海县财政局、勐遮镇人民政府和工程建设单位勐海县农业农村局、设计单位汉中市水利会电建筑勘测设计院、监理单位成都冠达工程顾问集团有限公司、检测单位西双版纳州水利水电工程质量检测中心、施工单位云南蓬谷水利水电工程建设有限责任公司、运行管理单位勐遮镇人民政府等参建各方以及其它工程建设有关单位，竣工验收由勐海县农业农村局主持，按照水利部《云南省农田建设项目竣工验收规定（试行）》的要求，由勐海县农业农村局主持成立了竣工验收委员会（委员会名单附后），竣工验收委员会通过对工程的现场检查，听取了建设各方的工作报告，查阅了工程施工的有关资料，讨论并形成了“验收鉴定书”，作为竣工验收的成果。
一、工程设计和完成情况

（一）工程名称和位置

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程位于勐海县勐遮镇曼根村委会曼牛小组,项目实施地点为云天化基地。距勐海县城约25km，距州府景洪约75km。

（二）工程主要任务和作用

工程建设任务为勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程建设面积0.17万亩。计划主要完成措施有：

1、田间道路

本工程改造田间道4条、长3.594km。路面净宽4m，为硬化路面。M7.5砌石路肩长3.394km。为方便机械下田，共设下田道口32处，涵管5座。

2、土肥站采购建设工程

建设土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程两座，其中一座为县级土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程，另一座为省级土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程。
工程等别为V等小（2）型工程，主要建筑物为5级，次要和临时建筑物为5级。提水枢纽工程单站装机流量小于2m³/s，灌排建筑物过水流量小于5m³/s，灌排渠（管）灌溉流量小于5m³/s，引水流量小于10m³/s。本项目实施以后改善耕作和灌溉面积0.17万亩。项目实施后受益人口829人。农民人均年增加收入457.81元，效果十分显著。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

该项目工程由于时间紧任务重的原因勐海县农业农村局直接通过委托汉中市水利水电建筑勘测设计院（乙级设计资质）对勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程进行了全面规划设计，于2020年7月完成了《勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程实施方案》并上报勐海县发展和改革局，县发展和改革局于2020年7月29日以《勐海县发展和改革局关于<勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程实施方案>的批复》（海发改复[2020]235号）给予了实施方案的批复。工程批复总投资668.97万元，均为勐海县财政涉农整合资金。其中：

道路及灌排渠道投资540.66万元。

土肥站采购建设工程（耕地质量长期定位监测点建设）投资45.97万元。

施工临时费用8.8万元。

独立费用41.68万元，其中：工程监理费11.91万元、工程质检费5.95万元、管理费5.95万元、工程勘测设计费17.86万元。

预备费31.86万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

工程建设任务为勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程建设面积0.17万亩，计划主要完成措施有：

1、田间道路

本工程改造田间道4条、长3.594km。路面净宽4m，为硬化路面。M7.5砌石路肩长3.394km。为方便机械下田，共设下田道口32处，涵管5座。

2、土肥站采购建设工程

建设土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程两座，其中一座为国家级土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程，另一座为县级土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程。
工程等别为V等小（2）型工程，主要建筑物为5级，次要和临时建筑物为5级。提水枢纽工程单站装机流量小于2m³/s，灌排建筑物过水流量小于5m³/s，灌排渠（管）灌溉流量小于5m³/s，引水流量小于10m³/s。本项目实施以后改善耕作和灌溉面积0.17万亩。项目实施后受益人口829人。农民人均年增加收入457.81元，效果十分显著。

3、主要建设内容及建设工期

工程建设任务为勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程建设面积0.17万亩。新建衬砌灌排两用渠道共计4条总长5.364km；1#、3#渠新建，2#、4#渠修缮；田间道路共计4条总长3.594km以及下田道坡32处，涵管5处。

设计工程施工工期为2020年12月开工建设，2021年4月完成工程建设，施工工期为5个月。实际施工期为2020年10月12日正式开工建设，2021年1月9日完工建设，总工期将近3个半月。

4、工程投资及投资来源

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程批复投入资金668.97万元，均为勐海县涉农整合资金。

（四）工程建设有关单位

工程参建单位名单

	序号
	参建单位名称
	参建单位身份

	1
	勐海县农业农村局
	建设单位

	2
	汉中市水利水电建筑勘测设计院
	设计单位

	3
	云南润滇工程技术咨询有限公司
	招标服务单位

	4
	成都冠达工程顾问集团有限公司
	监理单位

	5
	西双版纳州水利水电工程质量检测中心
	质量检测单位

	6
	云南蓬谷水利水电工程建设有限责任公司
	施工单位

	7
	云南瀚哲科技有限公司
	土肥站采购建设单位


（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

设计工程施工工期计划于2020年10月完成工程前期所有准备工作，11月完成工程招标，前期工作为2个月；2020年12月开工建设，2021年4月完成工程建设，施工工期为5个月。

实际工程于2020年10月12日开工建设，2021年1月9日工程全部完工，2021年8月9日完成工程竣工结算审计，2021年9月22日完成工程财务决算审计。

2、设计变更及处理情况

勐海县农业农村局在收悉《勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程》批复后，按照批复内容及招投标程序，于2020年9月7日完成项目实施方案招标工作，2020年10月12日正式开工建设，2021年1月9日完工建设。在项目实施过程中未发生设计变更。
（六）工程完成情况和完成的主要工程量

本次勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程主要建设内容为：建设面积0.17万亩。计划主要完成措施有：

1、田间道路

本工程改造田间道4条、长3.594km。路面净宽4m，为硬化路面。M7.5砌石路肩长3.394km。为方便机械下田，共设下田道口32处，涵管5座。

2、土肥站采购建设工程

建设土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程两座，其中一座为国家级土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程，另一座为县级土肥站耕地质量长期定位监测点建设工程。
设计主要工程量与完成主要工程量对比如下：

设计主要工程量与完成主要工程量对比表

	序号
	工程项目
	单位
	设计工程量
	实际完成量
	增（+）

减（-）

	1
	路面找平
	m²
	14416
	9528.4
	-4887.6

	2
	碎石垫层（10cm厚）
	m²
	14416
	14374.4
	-41.6

	3
	C25砼路面（20cm厚，含刻痕）
	m²
	14416
	14374.4
	-41.6

	4
	C15砼渠道边墙
	m³
	1122.66
	519.86
	-602.8

	5
	分缝（含沥青填缝）
	m²
	1503.06
	575.81
	-927.25

	6
	M7.5浆砌石路肩
	m³
	3036.26
	2199.97
	-836.29

	7
	M10砂浆抹面
	m²
	6378.7
	3509.47
	-2869.23

	8
	普通钢模板
	m²
	8057.49
	2717.46
	-5340.03

	9
	φ800涵管
	座
	5
	0
	-5

	10
	下田道口
	个
	32
	33
	+1

	11
	土肥站采购建设工程
	座
	2
	2
	


（七）工程涉及土地、林地、水保、环保等情况

1、征地补偿及移民安置

无

2、水土保持设施

本着“谁开发、谁治理、谁破坏、谁恢复”的原则，水土保持主要涉及农田内的生产道路以及关牌渠道配套改扩建可能造成的水土流失范围进行防治。

根据勐海县的气候条件，土壤条件及工程的实际情况，勐海县农业农村局参考勐海县水务局大型灌区管理局的《云南省勐海大型灌区续建配套与节水改造规划报告》水土流失防治措施的基本原则“以防为主、防治结合，以生物措施为主”。灌排渠道和田间道路改扩建产生的水土流失主要集中在施工期，生产运行期一般不会产生新的水土流失。水土流失主要的防治措施如下：

（1）因施工开挖造成的弃土采取沿途分散堆放与集中堆放相结合的方法进行，量少且有条件的地方沿途堆放，与土地平整相结合，量大且无地形条件的地方集中堆放，集中堆放的地点选在附近地形低洼处，与土地平整相结合。集中或分散堆放施工弃土均保证不占用耕地和影响耕种为基本原则。

（2）项目区内渠道多部分均是田间原有的土渠，渠道无高边坡开挖也无砍伐乱占农田；田间道路为原有生产土路无大的开挖和乱占农田。

（3）对监督区和重点防治区，属灌区范围之外，但属项目径流区。要依靠相关部门的严格执法，打击违法行为，强化群众具有水土保持意识，对现有大于25°的坡耕地坚决退耕还林。对小于25°坡耕地应采取坡改梯及农耕措施，进一步降低水土流失的面积和程度；另一方面要结合流失区的实际情况，采取相应的工程措施和生物措施，逐步加以治理。

3、环境保护工程

施工弃碴对环境的影响是本工程最大的影响，本工程是在原有生产土路进行硬化浇灌以及原有渠道进行防渗衬砌，不会产生大的开挖方，但回填后多余土方也要求集中在凹地合理堆放找平，防止雨季产生新的水土流失。废水、废气在工程实施中产生量较少，对环境影响甚微；由于工程开阔的场地噪声不会对环境产生大的影响。

二、单项工程验收情况

（一）单位工程验收

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程划分为1个单位工程，参与评定的1个单位工程，8个分部工程，142个单元工程。单元工程合格率100%，其中优良单元56个，单元工程优良率为39.4%，8个分部工程全部合格，分部工程合格率100%，其中优良分部0个，分部工程优良率为0%。中间产品质量及原材料质量全部合格，外观质量合格，混凝土拌和质量合格，施工质量检验资料齐全，核定勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程单位工程质量等级为合格。

（二）阶段验收

无

（三）专项验收

无

（四）竣工验收技术鉴定

无

三、历次验收检查提出的主要问题的整改情况

无

四、工程质量

（一）工程质量监督情况

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程工程质量按照“项目法人全面负责、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的要求进行建设管理。

西双版纳州农业农村局和勐海县农业农村局目前未设工程质量监督站，质量监督和巡查是履行政府监督职能，勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程质量监督工作为勐海县农业农村局农田建设与农业机械化管理股，安排2名工程质量监督员监督检查使用的原材料、中间产品的质量检验与控制情况。监督检查参建各方对工程实体质量检验情况，抽验工程实体质量。经过对施工、监理、建设单位的控制过程记录、成果资料及检测报告等有关工程质量方面的资料和文件监督检查后，核定了分部工程质量、外观质量和单位工程质量，各阶段工程质量全部合格。

（二）工程项目划分情况

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012）的规定，并结合工程实际，由建设、监理、设计、施工等单位，共同对勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程工程进行分析讨论并划分,由勐海县农业农村局农业综合开发办公室将项目划分方案上报勐海县农业农村局农田建设与农业机械化管理股审批，最后勐海县农业农村局农田建设与农业机械化管理股批准该工程项目划分为1个单位工程、8个分部工程、142个单元工程。
（三）工程质量抽检情况

项目法人安排质量监督员对工程施工全过程全面负责，并请西双版纳州水利水电工程质量检测中心对工程施工全过程进行抽样检测，并对施工单位提供的自检样品进行检测。由监理单位根据监理合同、监理大纲、监理实施细则对工程进行质量控制。由施工单位对原材料、中间产品进行三检，自检样品送西双版纳州水利水电工程质量检测中心进行检测。本工程质量控制和检测情况如下：

施工单位自检情况：

水泥自检2组，合格2组；砂自检2组，合格2组；碎石自检1组，合格1组；毛石自检2组，合格2组；M7.5砂浆自检23组，合格23组；M10砂浆自检23组，合格23组；C15自检22组，合格22组；C25自检11组，合格11组。

检测单位抽检情况：

砂抽检8组，合格8组；碎石抽检8组，合格8组；块石抽检1组，合格1组；水泥抽检8组，合格8组； C15砼抽检3组，合格3组；C25砼抽检4组，合格4组；M7.5砂浆抽检4组，合格4组；M10砂浆抹面抽检3组，合格3组。
（四）工程质量评定

1、分部工程质量评定

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程工程质量控制按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012）的规定进行，共完成1个单位工程，8个分部工程，142个单元工程。单元工程合格率100%，其中优良单元56个，单元工程优良率为39.4%，8个分部工程全部合格，分部工程合格率100%，其中优良分部0个，分部工程优良率为0%。
2、外观质量检测评定

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程外观检测评定于2020年11月30日，由项目法人组织，勐海县农业农村局农田建设与农业机械化管理股主持，各参建单位代表参加的外观质量检测评定组，对单位工程外观质量进行了评定，本单位工程按外观质量检测的有关内容项目，应得分108分，实得分91分，得分率84.25%。根据《云南省水利水电工程建筑物外观质量检测标准》的规定，勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程属三类工程类别，故本单位工程外观质量评定为合格。

3、单位工程质量评定

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程参与本次评定的142个单元工程。单元工程合格率100%，其中优良单元56个，单元工程优良率为39.4%，8个分部工程全部合格，分部工程合格率100%，其中优良分部0个，分部工程优良率为0%。中间产品质量及原材料质量全部合格，外观质量合格，混凝土拌和质量合格，施工质量检验资料齐全，核定勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程单位工程质量等级为合格。
五、概算执行情况

（一）工程计划下达及资金到位情况

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程经勐海县发展和改革局以《勐海县发展和改革局关于<勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程实施方案>的批复》（海发改复[2020]235号）给予了实施方案的批复。工程批复总投资668.97万元，均为勐海县涉农整合资金。

截止2021年12月29日，工程资金到位574.15万元，项目实际完成总投资455.79万元,支出419.78万元，剩余79.88万元被县财政收回未拨付，较概算总投资668.97万元（扣除其中74.49万元《勐海县 2020 年勐遮镇农田建设项目实施方案》的勘测设计费）节省投资138.69万元，总投资节省23.33%。均为勐海县涉农整合资金。

（二）投资完成情况

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程项目实际完成总投资455.79万元（截至目前实际拨付资金419.78万元，剩余79.88万元被县财政收回未拨付），较概算总投资668.97万元（扣除其中74.49万元《勐海县 2020 年勐遮镇农田建设项目实施方案》的勘测设计费）节省投资138.69万元，总投资节省23.33%。其中：建筑安装工程概算投资586.63万元，实际投资425.79万元，节约160.84万元；工程建设其他费用概算投资82.34万元，实际投资30.00万元，节约52.34万元；预备费概算投资31.86万元未发生。交付资产455.79万元。

（三）由于征地、移民等资金

无。

（四）结余资金

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程实际完成投资455.79万元，较概算总投资668.97万元（扣除其中74.49万元《勐海县 2020 年勐遮镇农田建设项目实施方案》的勘测设计费）节省投资138.69万元，总投资节省23.33%。
（五）预计未完工程投资及预留费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程结算完成后，项目送审投资5358391.26元，审定投资4557914.95元，审减总计800476.31元。其中：建筑工程投资送审金额4313464.14元，审定金额4257894.83元，审减-55569.31元，审减率1.29%；待摊投资送审金额 1044927.12元，审定金额300020.12元，审减744907.00 元，审减率71.29%。

（七）审计

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程勐海县农业农村局聘请第三方云南鼎泰工程建设咨询有限公司进行工程竣工结算审计、云南震升会计师事务所进行财务决算审计。经两家公司认真审计并出具审计报告《勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程竣工结算审核报告》、《勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程竣工决算审计报告》，工程送审5358391.26元，最后审定工程总投资4557914.95元，其中：建安工程4257894.83元，其它费用300020.12元。与批复投资6689700.00元相比（扣除其中744900.00元《勐海县 2020 年勐遮镇农田建设项目实施方案》的勘测设计费）节省投资1386885.05万元，总投资节省23.33%。

截止2021年12月29日，工程资金到位574.15万元，支出419.78万元，剩余79.88万元。均为勐海县涉农整合资金。

六、尾工安排

无。

七、工程运行和建后管护。

（一）管理单位、制度、人员和经费情况

工程运行管理机构为勐遮镇人民政府，勐遮镇人民政府专门安排曼根村委会使用小组对工程进行运行管理维护，人员经费暂时无来源。
（二）工程移交

待工程竣工验收后将工程移交勐遮镇人民政府，工程所有资料留存勐海县农业农村局。
八、工程初期运行及效益情况

（一）初期运行管理

工程从2021年4月30日渠道通水运行，田间道路通车运行至今，从运行的情况看，没有发现施工质量问题或安全隐患，工程运行的输水能力及节水效果显著，达到设计要求。

（二）初期运行效益

项目建成后改善耕作和灌溉面积0.17万亩，改善排涝面积0.2万亩，年节约水量40.42万m³。项目区直接受益161户，总人口829人，效益十分显著。同时改善了项目区内生产效率以及生活条件，促进了当地新农村建设。

（三）初期运行监测资料分析

工程于2020年12月12开工建设，2021年1月9日完工建设，于4月30日投入运行，经过灌溉季节的运行检验，渠道过水流量达到设计流量，渠道边墙无倾斜和渗水、底板无突起、抹面无脱落现象，田间道路无沉降、跳壳，边墙无坍塌工程完全达到设计标准和要求。
意见和建议。

建议工程运行管理单位建立健全工程管护制度，使工程发挥最大效益。

十、结论。

勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）曼牛田间道路工程在各级政府、各有关单位的支持关心下，通过建设各方的共同努力，按期完成了批准设计的建设任务。工程建设参照《大型灌区节水续建配套项目建设管理办法》进行，实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，建设各方管理机构健全，质量体系完善。工程投资控制基本合理，工程质量达到了设计及规范要求，施工及验收资料齐全，工程项目施工质量等级评定为合格工程。同意验收，交付使用。

十一、保留意见

无

十二、验收委员会成员和被验收单位代表签字
勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第二批）

曼牛田间道路工程验收委员会

2021年12月29日
