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云南省第六批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县勐海县2016年建设项目
竣工决算审计审计结果公告
（二○一九年四月三十日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2018年11月9日至2018年12月12日，对勐海县水务局组织并由勐海县中央财政小型农田水利建设管理局实施的云南省第六批中央财政 “五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目（以下简称“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目）的竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
根据《西双版纳州水利局 西双版纳州财政局关于对云南省中央财政小型农田水利第六批重点县勐海县2014-2016年建设方案的批复》（西水利发〔2014〕36号）文件，云南省第六批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县勐海县建设项目计划实施年度为2014-2016年，共对95条151.58km渠道进行防渗衬砌及渠系配套改造。其中“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目根据《西双版纳州水利局 西双版纳州财政局关于对云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设方案的批复》（西水利发〔2015〕22号）立项建设。项目建设目标及任务为：设计总灌溉面积5.634万亩，其中改善灌溉面积5.224万亩，新增灌溉面积0.41万亩；其建设内容为：计划对勐遮镇及勐混镇的20条灌溉干渠、支渠，共36.22km的渠道进行防渗衬砌，配套渠系建筑物276座，盖板80m（其中节制闸21座，取水闸35座、机耕桥86座，人行桥116座、量水堰18座）。在项目建设过程中，为了满足项目实施实际情况及受益群众的意愿，经建设单位请示，西双版纳州水利局征求项目原评审专家意见后，同意勐海县水务局对“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目个别标段建设内容和断面尺寸进行调整，并于2016年12月26日下发了《关于对云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目部分建设内容调整的批复》（西水农〔2016〕38号），经调整后：设计总灌溉面积为5.803万亩，灌溉干渠、支渠长度为34.738km。项目概算总投资为2458.8万元，其中：争取中央财政补助1 200万元、省级财政补助800万元、州级财政配套50万元、县级配套及群众自筹408.8万元。

审计结果表明，项目在实施过程中基本能按建设程序执行，资金能依照有关资金管理及核算要求的规定使用。但也存在工程结算多计造价的问题。
二、审计发现的主要问题

工程结算累计多计造价25.20万元

本次审计认定施工单位送审工程结算存在工程量多计及单价计取错误等原因，多计价款25.20万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改。
针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

五、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，建设单位及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位已按照审定金额对施工单位多计工程款已予以核减调整。 
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