[image: image1]
海农综办字〔2018〕23号

2018年勐海县勐遮镇曼洪村委会高标准农田建设项目工作进展情况

勐海县2018年勐遮镇曼洪村委会高标准农田建设项目，按照实施方案已组织实施完成，具体工作进展情况如下：

一、项目乡（镇、村、组）基本情况

勐海县2018年勐遮镇曼洪村委会高标准农田建设项目区，位于勐海县勐遮镇的曼洪村委会，全村辖19个村民小组，全村现有农户1557户，乡村人口7707人，其中男性3896人，女性3811人；其中农业人口7680人，劳动力4890人；其中建档立卡贫困户69户，建档立卡贫困人数259人。全村有耕地总面积15774亩(其中：田12397.00亩，地3377亩)，人均耕地2.05亩，主要种植水稻、甘蔗、茶叶等作物；拥有林地22300.50亩，其中经济林果地1783.40亩，人均经济林果地0.25亩，主要种植茶叶等经济林果。

二、项目概况

根据《勐海县人民政府办公室关于安排使用财政涉农整合资金的通知》（海政办拨[2018]65号）文件要求，安排勐海县2018年勐遮镇曼洪村委会高标准农田建设项目资金500万元（中央财政补助资金），均为财政涉农整合资金。该资金于2018年4月全部到位，资金下达文号为：海财农发字[2018]3号。同年4月、6月分别在勐海县发展改革和工业信息化局立项批复，批复文号为：海发工复[2018]29号、海发工复[2018]43号；主要建设内容及规模：规划建成高标准农田3193亩，主要建设水利设施2条，全长2.29公里，田间道路5条，全长5.61公里。其中水利设施计划投资154.5万元，占总投资30.9%，田间道路计划投资345.5万元，占总投资的69.1%。

三、项目建设完成情况

2018年7月30日在县公共资源交易中心完成招投标工作后，同年8月10日进场施工，12月10日全部完工，项目完成率100%。具体完成情况如下：一是建成高标准农田3193亩；二是建成水利设施2条，全长2.5公里；三是建成田间道路5条，全长5.61公里。

四、预算执行（资金使用情况）

项目计划投入资金500万元，实际投入资金500万元。

五、绩效目标完成情况

通过项目的实施，项目区农田排灌系统、田间道路得到有效改善，农业基础设施不断巩固，农业生产条件进一步提高，农业综合生产能力显著增强。具体体现在以下几方面：

1、项目区粮食增产、农业增效、农民增收效果明显

项目实施后，有效改善灌溉面积0.32万亩，改善除涝面积0.32万亩，年节约用水量95.37万立方米，新增粮食和其他作物产能131.17万公斤，新增种植业总产值271.45万元，项目区农民收入总额增加113.96万元，农民年收入人均增加260.71元。

2、促进了农村产业结构调整，提高了农田复种指数

项目区农田基础设施改善后，农田复种指数由开发前的60%提高到90%，冬季农业开发得到较好发展，项目区农民收入不断增加，生活水平显著提高。

3、生态环境得到了明显改善

一是把改善农业生产条件和生态环境有机结合起来，通过提高现有的耕地资源的产出率和水资源的利用率，节约、保护、合理的利用农业资源，农业可持续得到了一定的增强。二是通过科学合理的规划，使项目区水和土地资源得到了更加科学合理的开发和利用。三是通过对资源的有序开发和合理利用，从源头降低资源的消耗和环境的污染，有效的保护和改善农业生态环境。
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