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勐海县 2024年农作物秸秆综合利用
重点县建设项目实施方案

为切实抓好 2024年度中央农业资源及生态保护资金的管

理和使用，充分发挥资金实效，完善农作物秸秆综合利用技术

模式，确保全县农作物秸秆综合利用率达 90%以上。根据《云

南省财政厅关于下达 2024 年第二批中央农业生态资源保护

资金的通知》（云财农〔2024〕66 号）《西双版纳州财政局

关于下达 2024年第二批中央农业生态资源保护资金的通知》

（西财农发〔2024〕89 号）《云南省农业农村厅办公室关于

印发〈2024年云南省农作物秸秆综合利用工作实施方案〉的

通知》《云南省农业农村厅办公厅关于印发云南省农作物秸秆

综合利用项目管理办法（试行）的通知》等安排及要求，以构

建勐海县秸秆收储运体系建设为重点，饲料化利用为主要抓

手，秸秆沃土模式的还田与离田利用为载体，全面提升秸秆高

值化利用水平，通过现场调研、资料检索、访谈交流等方式，

充分结合勐海县实际，特制定本方案。

一、概述

（一）项目名称：勐海县 2024年农作物秸秆综合利用重

点县建设项目。

（二）项目性质：新建。

（三）投资规模及资金来源：377万元，资金来源为中

央农业生态资源保护资金（第二批）。

（四）实施时间：2024年 6月—2024年 12月。
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（五）主管部门：勐海县农业农村局。

（六）实施单位：勐海县农业技术推广中心。

（七）技术单位：农业农村部成都沼气科学研究所。

（八）建设目标：通过项目的实施，将勐海县创建成为

秸秆综合利用重点县，形成有效利用模式 1个（收储运体系），

积极探索形成秸秆养畜模式、秸秆沃土模式。秸秆收储运体

系不断健全，秸秆利用市场主体进一步壮大，市场运行机制

不断完善，秸秆产业化利用结构更加优化，秸秆基料化、饲

料化利用途径不断拓宽。确保全县秸秆综合利用率达 90%以

上。

（九）建设规模

1.收储运体系建设。按照“政府引导+企业主导+农民参与”

的运行模式，以秸秆收储企业为中心主体，遵循就近就地的

原则，建设全县秸秆离田资源化利用收储运体系。其中重点

支持新建的示范收储点（甘蔗分步式机收站）不少于 10 个，

每个站年均处理甘蔗秸秆 0.15 万吨，累计实现农作物秸秆离

田利用量提升 1.5 万吨以上；

2.与农业农村部成都沼气科学研究所进行秸秆还田生态

效应监测及科技成果转化；

3.开展技术培训 5期 300人次；

4.开展秸秆资源调查、台账建设、项目审计、竣工验收

等。

（十）实施地点：围绕甘蔗秸秆量大且难于收集的各乡

镇。
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二、项目区基本情况

（一）基本县情

勐海为傣语地名，意为勇敢者居住的地方，位于云南西

南部，西双版纳州西部，东接景洪市，东北和西北与普洱市

思茅区和澜沧县相邻，西部和南部与缅甸接壤，距省会昆明

599公里。国土面积 5368 平方公里，辖 11个乡镇，有 85 个

行政村、952个村民小组，户籍人口 33.2 万人。是农业大县，

集商品粮基地、糖料基地、普洱茶基地于一身，素有“滇南粮

仓”、“鱼米之乡”的美誉，也是滇西连片特困县之一。主要种

植有茶叶、粮、甘蔗等传统优势产业，我县秸秆种类相对集

中，主要以水稻、甘蔗、玉米三大作物为主，三大作物总种

植面积 88.83 万亩，其中玉米 44 万亩、水稻 22.1 万亩、甘

蔗 21.4 万亩，理论秸秆总量为 34 万吨，可收集秸秆资源总

量 30 万吨，2023 年综合利用率为 91.4%。其中水稻和玉米

秸秆资源化利用率占比已很高，本项目将重点围绕甘蔗秸秆

开展资源化利用模式，建立相关产业链。

（二）项目实施单位基本情况

项目承担单位勐海县农业技术推广中心隶属于勐海县

农业农村局，属全额拨款事业单位，具有独立法人资格。负

责全县粮食作物、糖油料作物新品种、新技术试验示范推广，

承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项

目的实施；负责全县甘蔗产前、产中、产后的技术服务与指

导；做好甘蔗秸秆综合利用工作。负责粮食、油料（大豆）、

甘蔗和种子统计分析等工作。勐海县农业技术推广中心编制
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36 个，规格为股所级，领导职数 4 个（1 正 3 副），现有在

职员工 34 人（其中推广研究员 1 人、高级农艺师 16人、会

计师 1 人、农艺师 12 人、助理农艺师 3 人、技术员 1 人）。

内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、粮食作物室、糖油

料作物室、品种管理室。人员稳定，业务工作独立，财务独

立，完全能满足项目建设需要。

（三）秸秆综合利用短板

1.秸秆资源化利用方式单一。目前勐海县秸秆综合利用

整体利用方式以饲料化、肥料化直接还田为主，整体利用水

平不高、方式单一，当地秸秆综合利用方式两极分化现象严

重。农户获取信息较为滞后，养殖企业需求与农作物生长周

期存在时间差，企业需求无法在当地满足的现象出现。虽然

农作物秸秆资源总量较大，品种多样，但山区山高坡陡、秸

秆运输困难，经济实用的配套技术设备、适合分散农户利用

的小型实用机械设备匮乏，导致综合利用水平低，秸秆浪费

严重。

2.市场化商品化程度有限。山区农业秸秆收集专业农业

机械设备不适合使用，形成了秸秆的收集劳动力成本较高，

秸秆收储阶段基础条件薄弱的现状。地理因素限制运输费时

费力，秸秆运输和收集成本升高。综合地理与劳动力成本因

素，较高的秸秆收储运成本导致了秸秆的商品化程度降低。

3.政策管理体系有待完善。在秸秆收储运环节，由于利

润低、成本高，各级财政困难，政府资金投入和政策扶持力

度不够，缺乏相对成熟的秸秆收集处理企业的奖惩机制和扶
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持政策。各部门工作停留在局部宣传教育和及时劝阻层面。

政府管控力度不足，县级部门人手不足，管理部门无相应依

据对农户焚烧秸秆现象进行执法措施。利益激励机制不健

全，没有形成完整的长效运行机制。导致许多乡镇仍存在秸

秆焚烧现象，因此完善机制体系就显得尤为重要。

4.宣传力度有待加强。目前农户对于秸秆资源化利用意

识普遍不强，尤其对于秸秆资源能源化开发、饲料化、肥料

化和基料化的认知未与时俱进。直接丢弃秸秆甚至就地焚烧

秸秆现象屡禁不止。

三、项目总体方案设计

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作

会议精神，将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结

合，坚持农用优先、产业导向、多措并举，完善秸秆综合利

用方式，扎实推进秸秆科学还田，健全收储运体系，培育壮

大秸秆利用主体，加强秸秆资源台账建设，健全监测评价体

系，强化科技服务保障，探索建立可推广、可持续的发展模

式和高效利用机制，引领秸秆综合利用提质增效。

（二）基本原则

1.多元利用，养畜优先。根据勐海县实际农业秸秆产量

以及地形等原因，主要建立秸秆养畜模式及沃土模式。在此

基础上，进一步科学合理引导秸秆燃料化、基料化利用示范。

2.因地制宜，突出重点。结合县情实际，重点发展秸秆
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饲料化和肥料化利用，统筹规划，尽快形成特色模式后继续

向规模化的趋势发展。

3.政策扶持，科技支撑。充分发挥科技支撑作用，大力

推动秸秆综合利用新技术、新模式发展，形成以政策为导向、

企业为主体、农民积极参与的长效机制。

4.健全机制，市场推动。县级履行实施主体责任，乡镇

级发动群众积极参与，有关部门各负其责，形成上下联动、

部门协作、有力高效的工作推进机制。

（三）建设思想

结合勐海县农作物秸秆综合利用现状：一是构建秸秆沃

土模式，探索秸秆沃土模式离田、还田与综合效益监测分析；

二是基于勐海山区蔗叶无法收集及运输的难题，新建收储运

体系，通过甘蔗除杂设备实现甘蔗与蔗叶一站式分离压块，

便于集中运输处理，解决秸秆离田沃土模式或者秸秆养畜模

式缺乏专业工作团队以及标准化收储站点的问题；三是探索

种蔗村委会与市场主体合作共建模式建设秸秆收储点，有效

增加村集体经营性收入；四是依托技术指导方的科研力量作

为项目建设的科技支撑，以产学研相结合的模式对秸秆沃土

模式提质增效，实现农作物秸秆综合利用的相关技术模式的

研发、集成以及成果应用和转化；五是结合项目建设进度，

认真总结项目建设与开展过程中的阶段性成果，做到广泛宣

传、反响积极、富有特色，充分发挥项目的示范引领作用。

（四）建设内容

1.秸秆收储运体系建设
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建设任务：计划总投资 350 万元，资金来源于中央补助

资金，在全县辖区内建设收储点（甘蔗分步式机收站）10个

以上，重点补助种蔗村委会。

资金用途：用于补助项目村和市场主体（或个人）共建

点位的甘蔗除杂设备及秸秆压捆机（补助比列不超过两套设

备总金额的 50%）。

补助条件：申请方按照标准化建设要求有固定场所并配

套相应设施设备（包括：甘蔗除杂设备、秸秆压捆机、抓机、

三相电、地磅、秸秆储存棚、地面硬化等）不低于 100万元，

满足至少三年生产经营。

作业模式：甘蔗分步式机收主要的工作模式是使用割铺

机或者人工方式将甘蔗砍倒，再使用抓机将砍倒的甘蔗集堆

并装上转运车辆，运输至就近的集中剥叶工作点，使用剥叶

机完成甘蔗切断式剥叶，从而完成甘蔗的砍收工作。通过分

步式机收，很好的将蔗叶集中堆放，逐步解决企业不愿下地

捡拾打捆和捡拾成本较高及山区机械化难于捡拾的难题。

补助标准：每个标准化建设的秸秆收储点补助不超过 25

万元（根据每个点购置的甘蔗除杂设备及秸秆压捆机品牌价



勐海县 2024年农作物秸秆综合利用重点县建设项目实施方案

— 9 —

位，控制在 50%以内进行补助，建设点数量以实际建设为准）。

剩余资金用于对全县现有的分步式机收点全年秸秆收储量

超过 1500 吨的进行定额奖补（若收储运体系建设资金 350

万元未结余，则不再奖补）。

补助方式：先建后补。

验收要求：建设项目完成后，由项目实施单位会同乡镇农

业农村发展服务中心以及中介公司对项目建设内容进行验

收，包括但不限于：

（1）补助设备验收：①需审核询价资料、购买合同、

交货验收单、产品合格证书、发票以及付款证明资料等财务

资料。②需进行现场实物验收。

（2）自行配备设备验收：①需审核资产证明文件资料

（购买合同、付款证明、产品合格证等资料）；②需进行现

场实物核查。

后续管理：补助设备需确实用于秸秆收储及综合利用，三

年内不得转租、转卖。收储点建成后三年内不得改变使用性

质，秸秆标准化收储点必须做好秸秆收储、销售台账。若三

年期内存在上诉转租等情况，项目实施单位需收回补助设备

或资金。

2.秸秆还田生态效应监测与评价

为全面提升农作物秸秆综合利用水平，切实改善农业农

村生态环境，推动农业绿色低碳发展。指导秸秆综合利用，

提升耕地质量、改善农业农村生态环境、加快农业绿色低碳

发展具有重要意义。另一方面，为评估秸秆还田对农业生态
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环境的影响，科学评价秸秆还田的生态效应，规避秸秆还田

的潜在生态风险，按照农业农村部《农业农村部办公厅关于

做好 2024 年农作物秸秆综合利用工作的通知》 （农办科

〔2024〕7 号）文件精神及相关要求，与科研部门合作进行

秸秆还田生态效应监测与评价，引进、消化一批关键性技术，

辐射带动全县秸秆综合利用。

计划资金：20 万元

3.秸秆综合利用技术宣传培训

①举办秸秆综合利用相关技术培训不少于 5期 300人次。

②宣传用品制作。

计划资金：4 万元

4.项目管理费、审计、验收等

计划资金：3 万元

以上项目任务资金额度按实际建设情况微调（单项资金

额度微调幅度 10%以内），各收储点补助金额以最终实际公

示数据为准。

四、投资概算

项目总投资 377 万元，其中：收储运体系建设 350万元，

占总投资的 92.84%；秸秆还田生态效应监测与评价 20 万元，

占总投资的 5.30%；宣传培训 4 万元，占总投资的 1.06%；

项目管理费 3 万元，占总投资的 0.80%（项目管理费、审计、

验收）。
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勐海县 2024 年秸秆综合利用重点县建设项目中央补助资金使用计划表

项目 建设规模（内容） 承担主体
计划列支（万

元）
备注

一 秸秆收储点建设

建设 10 个以上秸秆收储点，

若有资金剩余将用于对全

县现有的分步式机收点全

年秸秆收储量超过 1500 吨

的进行定额奖补

以实际建设主体

为主
350

秸秆专用设备、

1500 吨以上的收

储点

二
秸秆资源化利用课题

研究

进行秸秆还田生态效应监

测与评价

农业农村部沼气

科学研究所
20 委托业务费

三
秸秆综合利用技术宣

传培训
4

培训费、宣传材

料费等

1 宣传培训
举办秸秆综合利用相关技

术培训不少于 5期 300人次
1.5

2 宣传材料 宣传用品、宣传单 2.5

四 项目管理相关费用
开展秸秆资源调查、台账建

设、审计、验收等
3

项目管理相关费

用

合计 377

注：以上资金使用，根据实际建设情况微调（单项资金额度微调幅度 10%以内）。

五、实施进度安排

项目实施进度以项目方案批复后投资计划下达为依据，

计划在 2024 年 6 月-2024 年 12 月内实施完成，具体实施步

骤及进度安排如下：

（一）2024 年 6 月-7 月，编制项目实施方案上报省级，

成立项目领导小组及项目技术组，做好前期各项工作准备。

（二）2024 年 8 月-11 月，根据项目实施方案，有序推

进各项项目建设工作，建成秸秆收储点 10 个以上。

（三）2024 年 12 月，收集整理项目台账，进行项目总

结及审计，进行项目验收。
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六、项目绩效目标

绩效目标申报表（2024 年度）

项目名称 秸杆综合利用专项资金 刘海俊 13759296111

主管部门 勐海县农业农村局 勐海县农业技术推广中心

资金情况
（万元）

年度资金总额： 377

其中：财政拨款 377

其他资金

总
体
目
标

年度目标

将勐海县创建成为秸秆综合利用重点县，形成有效利用模式 1个（收储运体系），积极
探索形成秸秆养畜模式、秸秆还田模式。秸秆收储运体系不断健全，秸秆利用市场主体进
一步壮大，市场运行机制不断完善，秸秆产业化利用结构更加优化，秸秆基料化、饲料化
利用途径不断拓宽。确保全县秸秆综合利用率达 90%以上。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值

产出指标

数量指标 秸秆加工收储 ≥ 1.5万吨

数量指标 秸秆收储点建设 ≥ 10个

数量指标
建立完善秸秆资源台
账

= 1套

数量指标 宣传培训 ≥ 300人次

质量指标
农作物秸秆综合利用
率

≥ 90%

时效指标 2024.6-2024.12 = 半年

效益指标

生态效益
秸秆通过加工饲喂，过
腹还田，增加土壤有机
质，改良土壤结构

提升

可持续影
响指标

建立秸秆综合利用长
效机制，促进农业绿色
高质量发展

永久

满意度指
标

服务对象
满意度指

标
服务对象满意度 ≥ 95%

七、效益分析

通过项目的实施，饲料化、肥料化、基料化综合利用工

程的有机结合，促进全县秸秆综合利用率达 90%以上。

（一）经济效益

通过实施秸秆综合利用，预计 2024 年新增秸秆收储 1.5
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万余吨，加工甘蔗 2 万亩 10 万吨。其中饲料化回收利用 1

万吨，肥料化利用 0.5 万吨，蔗叶按每吨 120 元计算，年增

加分步式机收站销售蔗叶收入 180 万元；分步式机收每亩节

约用工 3 个，约合每吨节约用工 0.6 个，按照 150 元一个工

计算，蔗农每年节约砍收成本 900万元，增加蔗农种蔗积极

性；若村委会以土地及项目补助资金进行收益分红（具体比

例由双方议定），若按照占经营性收入 5%计算，每加工一

吨收取 100 元，加工 10 万吨，预计村集体经营性收入创收

50 万元。

（二）社会效益

开展农作物秸秆综合利用，是提升耕地质量、改善农业

农村环境、实现农业高质量发展、绿色发展的重要举措，是

全面打赢农业面源污染及蓝天保卫战的重要保障。通过项目

实施，一是土壤有机质含量得到有效提高，减少了化肥使用

量，降低了农业面源污染和土壤污染，提高了农产品品质；

二是增加了就业渠道。农作物秸秆综合利用收储运体系建设，

有能力的农民可直接参与秸秆收储、运输等环节，实现不离

乡、不离土致富，拉动农村就业和经济发展；三是推进生态

循环发展。通过项目建设，使秸秆肥料化、饲料化、基料化

利用效益实现最大化，有利于土壤改良，促进农业生产向绿

色、有机、生态循环发展。

（三）生态效益

项目的实施，有效推进勐海县农业面源污染整治进程，

可实现农作物秸秆的良性循环利用，革除秸杆焚烧陋习，减
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少了秸杆废弃焚烧带来的环境污染，有利于农村环境改善，

实现资源可持续利用；有利于农业生产走上现代农业循环发

展之路；有利于天更蓝、水更绿，为实现乡村振兴奠定坚实

的生态基础。

秸秆综合利用变废为宝减少了农民焚烧秸秆和废弃秸

秆对环境的污染；秸秆肥料化利用、饲料化利用，增加了有

机肥的产量，通过增施有机肥可以改良土壤培肥耕地，增强

土壤的保水、保肥能力，提高肥料利用率，减轻肥料流失产

生的农业面源污染。

八、保障措施

（一）组织领导

成立勐海县 2024 年农作物秸秆综合利用重点县项目领

导小组

组 长：高 宇 勐海县人民政府副县长

副组长：李伟华 勐海县农业农村局局长

欧 蓉 勐海县财政局局长

张继锋 西双版纳州生态环境局勐海分局局长

杨如春 勐海县自然资源局局长

成 员：吴相东 勐海县农业农村局副局长

岩三来 勐海镇镇人民政府镇长

岩罕勒 勐阿镇人民政府镇长

王东海 勐满镇人民政府镇长

陈云飞 西定乡人民政府乡长

张绍楠 勐往乡人民政府乡长
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张继昆 布朗山乡人民政府乡长

陈 超 勐遮镇人民政府镇长

领导小组下设办公室在勐海县农业农村局，由吴相东兼

任办公室主任。负责领导小组日常工作，抓好领导小组议定

事项的贯彻落实，综合协调、督导检查、项目审核、绩效考

核等各项工作，加大现场抽查和监管力度，推动项目各项工

作有序开展。

（二）加强技术支撑

成立勐海县 2024 年农作物秸秆综合利用重点县技术指

导组。为有效落实秸秆综合利用的各项关键技术，提升秸秆

综合利用水平，成立技术指导组：

组 长：吴相东 勐海县农业农村局副局长

副组长：朱 二 勐海县农业技术推广中心主任

四 大 勐海县农业农村局乡村产业发展股股长

成 员：刘海俊 勐海县农业技术推广中心副主任

旗 尔 勐海县农田建设与农业机械化推广站站长

罗志琴 勐海县畜牧兽医工作站站长

田维逵 勐海县植保植检与土壤肥料工作站站长

王忠诚 勐海县农业环境保护监测站副站长

纪新时 勐海县农业技术推广中心高级农艺师

李加群 勐海县农业技术推广中心农艺师

杨春林 勐海县农业技术推广中心农艺师

马 艳 勐海县农业技术推广中心农艺师

周 琨 勐海县农业技术推广中心农艺师
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杨远江 勐海县农业技术推广中心助理农艺师

王恒彦 勐海县农业技术推广中心助理农艺师

梁春学 勐遮镇农业农村发展服务中心助理农艺师

技术小组下设办公室在勐海县农业技术推广中心，负责

项目各项具体工作落实，由勐海县农业技术推广中心主任朱

二担任办公室主任，刘海俊、李加群、纪新时、杨春林、周

琨负责各乡镇项目指导及培训工作，统筹协调项目实施主体

日常事务及项目实施过程中需要收集的相关材料。

（三）项目管理

项目建设严格按程序运作，全面推行项目资金公示制度，

对项目投资规模、资金构成、实施内容、实施地点、实施时

间等在政府门户网站公示，严格按“一事一议”制度，主动接

受社会各方面的监督检查。为保证中央农业生态资源保护资

金切实发挥好投资实效，农业农村部门负责加强对项目投资

的后续监管，受益方不得出售给其他业主或县域外使用。同

时，项目还将建立资金投入绩效评价机制，采取定期或不定

期方式对项目实施效果开展绩效评价。同时，积极探索农作

物秸秆综合利用长效机制，进一步提高秸秆综合利用效率和

水平。

（四）项目资金管理

项目资金管理严格按照《云南省财政厅关于下达 2024 年第

二批中央农业生态资源保护资金的通知》（云财农〔2024〕

66 号）《西双版纳州财政局关于下达 2024 年第二批中央农

业生态资源保护资金的通知》（西财农发〔2024〕89号）《云
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南省农业农村厅办公室关于印发〈2024年云南省农作物秸秆

综合利用工作实施方案〉的通知》《云南省农作物秸秆综合利

用项目管理办法（试行）》等文件要求，严格遵守“国库集

中支付”有关规定，严禁挤占、挪用、贪污项目资金，一旦

发现将严肃处理，严重的追究相关刑事责任。资金使用必须

严格按照项目建设内容和投资计划执行，在项目实施过程中，

加强与财政部门的协调，保证上级补助资金的及时足额到位，

保障项目的顺利实施，使项目建设尽快发挥效益。

（五）强化机制创新

在项目实施中，要以改革创新的思路，探索社会化服务

新模式，提升产业化经营水平，促进新型经营主体发展；推

进秸秆综合利用，推进农科教结合、产学研协作，形成大联

合、大协作的工作格局。

（六）强化监督考核

秸秆综合利用项目组成员要强化对秸秆综合利用的督

导和检查，确保如期完成秸秆综合利用目标任务。严格按照

实施方案中时间安排进度要求，将项目各实施环节根据农时

倒排工期，农业农村局协商财政局组成督导组对各实施环节

进行督导，查看秸秆收储记录、农业机械补贴落实情况，协

调研究项目实施中遇到的问题，总结推广好经验、好做法，

推动工作开展，保证按时、按质完成项目建设，保证项目实

施前有目标、实施中有监督、实施后有效果。

（七）强化宣传

利用广播、电视、网络、标语、公众号、发放宣传资料
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等多种形式，大力宣传秸秆综合利用的重要意义、政策措施

以及露天焚烧的危害性，做到家喻户晓，打牢秸秆综合利用

和禁烧的群众基础；进一步加强培训工作，通过讲座、专栏

等形式，加大秸秆综合利用实用技术推广和操作人员培训力

度，提高技术普及率，把秸秆综合利用技术普及到千家万户，

提高农民秸秆综合利用技术能力。

（八）强化总结

加强项目进度跟踪，及时掌握项目实施进展情况。项目

实施结束后，对基本情况，主要做法、取得的成效、典型经

验等进行认真总结，形成年度总结报告。

附件：1.2024 年勐海县秸秆收储点建设计划表

2.2024 年勐海县秸秆收储点设施建设标准

3.勐海县 2024 年农作物秸秆综合利用项目资金

补助办法

4.承诺书
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附件 1
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附件 2

勐海县秸秆收储点设施建设标准

为规范我县农作物秸秆收储加工点建设，借鉴省内及我

县上年度建设已取得的成功经验，根据我县实际，特制定我

县 2024 年秸秆收储点设施建设标准。

1.地址选择。秸秆收储点选址应当考虑周边秸秆资源丰

富、交通便利和水源充足，位置相对独立且土地性质合规。

优先利用存量建设用地、空闲地或废弃地等，也可以利用企

业闲置场地，场地面积不小于 2000 平方米。

2.场地建设。根据场地的地形条件合理空间布局，场地

内建设相应的排水设施和晒场，堆放秸秆的钢架仓库建设必

须有相关钢结构工程资质的承建。仓库内场面要用水泥硬化，

做到防潮防渗，钢架仓库檐口距离地面高度不低于 6 米，顶

棚设计和施工要符合相关技术规范，注意安全性和实用性，

保证秸秆堆场通风散热。

3.配套设备。匹配必要的甘蔗除杂设备、秸秆压捆机、

抓机、三相电、地磅等设备。

4.消防安全。按照有关标准建设消防、防雷等安全设施。

消防设施及器材应当齐全，电气设备安装及秸秆堆放需注意

防火和人身安全，秸秆堆场应建设防雷设施。

5.标牌公示。在收储加工点大门口及钢构仓库墙面需设

置醒目的《XXX 秸秆收储点》标牌及勐海县 2024 年农作物

秸秆综合利用重点县项目建设公示牌。

6.每个秸秆收储点总投资在 100 万元以上。
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附件 3

勐海县 2024 年农作物秸秆综合利用项目

资金补助办法

为推动我县农作物秸秆综合利用项目顺利实施，保障项

目资金公正、公开、高效、安全使用，经县农作物秸秆综合

利用重点县项目领导小组讨论，特制定本办法。

一、实施主体遴选

1.公开遴选申报。凡我县范围内按照标准化建设的秸秆

收储点（总投资在 100万元以上）的相关企业、社会化服务

组织、村集体组织或个人，按照属地管理原则，自愿向所在

乡镇农业农村发展服务中心申请（其中甘蔗除杂设备及秸秆

压捆机需于 2024 年购置）。

2.审核。各乡镇农业农村发展服务中心对企业、社会化

服务组织、村集体组织或个人提交的申报材料真实性、合规

性及完整性进行初步审核；初审合格后，推荐至勐海县农业

技术推广中心。

3.公示确定。经项目实施单位班子会研究讨论，初步确

定项目实施主体，并按相关程序在勐海县农业农村局信息公

开网公示。经公示无异议后，确定名单组织开展实施。

二、实施过程监督

1.台账建设。收储点应建立项目台账资料，包括但不限

于申报材料、项目建设前后对比及施工过程影像资料、工程

施工合同、配套设施设备购置合同或协议、付款证明、产品

合格证等，秸秆收集、销售台账，销售协议、资金往来账目

mailto:
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等。

2.过程监管。勐海县推进秸秆综合利用工作领导小组办

公室牵头组织有关乡镇不定期地对各实施主体承担的项目

进展进行督查，查阅有关台账；县农作物秸秆综合利用技术

指导小组不定期地对项目实施进行指导和技术服务。

三、项目竣工验收

1.财务审计。项目竣工后，项目实施单位委托第三方机

构对项目进行审计并出具审计报告。

2.现场验收。县农业技术推广中心会同各乡镇或委托第

三方机构对项目建设内容进行现场验收，现场核算工程量、

核实配套机械的类型及价格，填写《项目验收表》，验收合

格后将《项目验收表》报送县推进秸秆综合利用工作领导小

组办公室。

3.资金补助。补助资金公示无异议后，足额支付给项目

承担方。
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附件 4

承诺书

对如下事项郑重承诺：

一、按照秸秆收储中心（甘蔗分步式机收点）标准化建

设要求规范建设。一是土地性质合规，收储中心占地面积在

2000 平方米以上，钢架仓库檐口高度不低于 6 米便于秸秆收

储。二是有专人看管、防火等设施，确保秸秆收储点消防安

全，因收储点管理不善等自身原因，导致焚烧现象和安全事

故的由收储企业负责人承担相关责任。三是有相应配套的甘

蔗除杂设备（切断式剥叶机）、秸秆压捆机、抓机、三相电、

地磅秤、场地硬化等设施设备。四是三年之内不得改变秸秆

收储点建设性质，每榨季甘蔗加工量 4000 吨以上，秸秆收

集量 1000 吨以上。

二、按照规定组织申报材料，对申报勐海县 2024 年农

作物秸秆综合利用重点县建设项目资金所有材料（包括文字、

文件、数据、图片、合同和凭证等）的真实性负责。

三、遵守国家相关法律法规，近三年内未发生偷税漏税、

涉黑涉恶、拖欠职工工资及欠缴社会保险费、拖欠农民工工

资、被纳入失信被执行人名单、较大以上生产安全事故（包

含消防安全）等行为。

如有违反上述承诺，我收储点愿承担一切责任。

法人代表（签字）：

单位（公章）：

日期： 年 月 日
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